

Số: /TB-UBND

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 02/12/2024

Ngày 02 tháng 12 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức giao ban nghe và cho ý kiến về: (1) các khó khăn, vướng mắc và phương án xử lý liên quan đến các dự án đầu tư công; (2) phương án xử lý các vướng mắc liên quan đến GPMB dự án đường Quốc lộ 8C; (3) điều chỉnh một số nội dung công trình Đường trục chính vào thôn Mỹ Hòa; (4) một số nội dung dự kiến trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí PCT UBND huyện và Ủy viên UBND huyện; Trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến thảo luận và biểu quyết của các đại biểu tham dự họp; Đồng chí Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp tổng hợp, kết luận các nội dung sau:

1. Liên quan đến các dự án đầu tư công, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với phòng TN-MT, phòng KT-HT đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục nhất là thẩm định giá đất, thẩm định giá tài sản phục vụ công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kịp thời, đúng quy định.

2. Đối với các hộ dân đã được phê duyệt kết quả bồi thường nhưng chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng liên quan đến GPMB dự án đường Quốc lộ 8C. Giao Hội đồng BTGPMB dự án tiếp tục tổ chức vận động các hộ bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư và các đơn vị thi công kịp thời không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công của dự án; cập nhật tiến độ hằng ngày báo cáo lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo thực hiện kịp thời.

3. Thống nhất chủ trương điều chỉnh một số nội dung công trình Đường trục chính vào thôn Mỹ Hòa như đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại văn bản số 851/DA KTGS ngày 15/11/2024 và ý kiến của phòng KT-HT tại văn

bản số 529/KTHT ngày 28/11/2024. Trong mọi trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và phòng KT-HT chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật về đề xuất của mình. Giao phòng KT-HT tham mưu UBND huyện văn bản đồng ý chủ trương điều chỉnh trước ngày 05/12/2024 để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo. Phân công đồng chí Phạm Hoàng Anh - PCT UBND huyện thay mặt UBND huyện ký văn bản nêu trên.

4. Về các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 - HĐND huyện khoá XX. Giao các phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại văn bản số 4652/UBND-VP ngày 01/11/2024, hoàn thiện các nội dung gửi TT HĐND huyện chậm nhất ngày 05/12/2024 để thẩm định, trình kỳ họp theo đúng quy định.

Đối với các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 và báo cáo phương án xử lý ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2024. Phân công đồng chí Lê Ngọc Hà - PCT UBND huyện thẩm định, thay mặt UBND huyện ký các báo cáo nêu trên.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp ngày 02/12/2024, Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
- Bộ phận theo dõi công việc;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Hoàng