

**KẾ HOẠCH, PHƯƠNG ÁN**  
**Bảo vệ thi công thực hiện Dự án xây dựng**  
**đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025**  
**đoạn qua huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2023  
của UBND huyện Cẩm Xuyên)*

**I. Căn cứ thực hiện.**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết về Luật Đất đai;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014; số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; số 30/2023/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Xuyên được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định 982/QĐ-UBND ngày 28/4/2023;

Căn cứ Văn bản số 3557/UBND-GT ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 496-TB/HU ngày 26/9/2023 ý kiến của Thường trực Huyện ủy về kế hoạch, phương án bảo vệ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên;

Căn cứ Thông báo số 3121/TB-UBND ngày 11/9/2023 của UBND huyện về kết luận của đồng chí Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 11/9/2023;

Căn cứ Quyết định số 7249/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên về việc áp dụng biện pháp bảo vệ thi công dự án: Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (dự án thành phần Hàm Nghi – Vũng Áng) đoạn từ Km530+800 đến Km531+100 qua thửa đất số 58 tờ bản đồ số 32, địa chỉ thửa đất tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ Quyết định số 7250/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên về việc thành lập Ban thực hiện bảo vệ thi công dự án: Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (dự án thành phần Hàm Nghi – Vũng Áng) đoạn từ Km530+800 đến Km531+100 qua thửa đất số 58 tờ bản đồ số 32, địa chỉ thửa đất tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

## **II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích:**

- Nhằm giải quyết vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công dự án: Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng) đoạn từ Km530+800 đến Km531+100 qua thửa đất số 58 tờ bản đồ số 32, địa chỉ thửa đất tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu quả trong quản lý hành chính và quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân và công tác GPMB trên địa bàn huyện.

### **2. Yêu cầu:**

- Kiên quyết không để xảy ra các hoạt động cản trở, ngăn cản của bà Hoàng Thị Sao và các đối tượng quá khích trong công tác bảo vệ thi công công trình;

- Chủ động nắm bắt tình hình, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để hộ dân nghiêm túc chấp hành việc bàn giao mặt bằng thi công dự án;

- Phối hợp tốt với các lực lượng bảo vệ, bố trí lực lượng bảo đảm tốt cho tác bảo vệ thi công thành công, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên tham gia;

- Soát xét các quy trình thủ tục bảo vệ thi công, xử lý các tình huống theo đúng quy định của pháp luật, huy động lực lượng tham gia phải có quyết định theo đúng thẩm quyền;

- Các lực lượng tham gia bảo vệ có mặt đúng thời gian quy định, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của người phụ trách;

- Đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư phối hợp lực lượng bảo vệ thực hiện các nội dung công việc nhanh gọn, không để kéo dài;

- Tổ chức bảo vệ thi công phải đúng các quy định của pháp luật, kiên quyết, dứt điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu vực bảo vệ thi công và đảm bảo về tài sản, tính mạng cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

### **III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH**

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đã được kiểm kê, áp giá, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật và Hội đồng BT, HT, TĐC GPMB dự án đã tổ chức chi trả nhưng bà Hoàng Thị Sao không đồng ý ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định phê duyệt của UBND huyện để bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Hội đồng BT, HT, TĐC GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam huyện đã có 03 thông báo (Số 369/TB-HĐGPMB ngày 15/6/2023 – lần 1; Số 404/TB-HĐGPMB ngày 23/6/2023 - lần 2; Số 410/TB-HĐGPMB 27/6/2023 - lần 3) yêu cầu bà Hoàng Thị Sao chủ động dời dọn tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng thi công dự án nhưng bà Hoàng Thị Sao không chấp hành.

UBND xã Cẩm Quan đã phối hợp Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã, đại diện Hội đồng BT, HT, TĐC Dự án huyện đã tổ chức làm việc để tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà Hoàng Thị Sao trong việc chấp hành chủ trương dự án, đồng thuận để ký nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng thi công dự án nhưng bà Hoàng Thị Sao không chấp hành.

Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, Ban bảo vệ thi công xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện bảo vệ thi công Dự án.

### **IV. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM**

#### **1. Đối tượng, nội dung tổ chức bảo vệ thi công:**

Bảo vệ thi công dự án: Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng) đoạn từ Km530+800 đến Km531+100 qua thửa đất số 58 tờ bản đồ số 32, địa chỉ thửa đất tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Lý do phải áp dụng biện pháp bảo vệ thi công: Trên phần diện tích ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thi công Dự án có tài sản của bà Hoàng Thị Sao (sinh năm 1974, thường trú tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã được kiểm kê, áp giá, phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả theo quy định pháp luật nhưng bà Hoàng Thị Sao không đồng ý ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng thi công dự án, không chấp hành việc dời dọn tài sản trên đất theo các Thông báo: số 369/TB-HĐGPMB ngày 15/6/2023 (lần 1), Số 404/TB-HĐGPMB ngày 23/6/2023 (lần 2), Số 410/TB-HĐGPMB 27/6/2023 (lần 3) của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB Dự án.

## 2. Địa điểm tổ chức bảo vệ thi công.

Tại Km530+800 đến Km531+100 công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng) qua thửa đất số 58 tờ bản đồ số 32, địa chỉ thửa đất tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

## V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Lực lượng tham gia bảo vệ thi công:

Ngoài các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện bảo vệ thi công được thành lập tại Quyết định số 7250/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện, các phòng, ban ngành liên quan cử thêm cán bộ tham gia cụ thể như sau:

STT	Đơn vị	Số lượng người
1	Phòng Tư pháp	01 người;
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	01 người;
3	Phòng Nội vụ	01 người
4	Văn phòng HĐND&UBND	02 người.
5	Phòng Văn hóa - TT	02 người
6	Trung tâm văn hóa - Truyền Thông	04 người;
7	Trung tâm Y tế huyện	05 người;
8	Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, TĐC Dự án	05 người;
9	Công an huyện	Số lượng huy động theo phương án riêng;
10	UBND xã Cẩm Quan	Số lượng huy động theo phương án riêng;
11	Ban quản lý dự án Thăng Long, Đơn vị thi công dự án	Số lượng huy động theo phương án riêng;
12	Điện lực Cẩm Xuyên	02 người

### 2. Phương tiện tham gia bảo vệ thi công:

- Văn phòng HĐND- UBND huyện bố trí 01 xe và 01 xe 16 chỗ ngồi;
- Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên bố trí 01 xe cứu thương;
- Ban quản lý dự án bố trí 04 Máy xúc, 04 xe ủi, 04 xe ô tô tải;
- Phương tiện, thiết bị đảm bảo an ninh, trật tự bố trí theo phương án Công an huyện.

- UBND xã Cẩm Quan giúp Ban chỉ đạo bảo vệ thi công, Hội đồng GPMB dự án có phương án bố trí nhân lực, máy móc, công cụ lao động để tháo

dỡ tài sản, chặt và thu gom cây cối, tổ chức di dời ra khỏi khu vực bảo vệ thi công về bãi tập kết theo quy định.

### **3. Bố trí công cụ, phương tiện khác:**

- Loa cầm tay: 02 cái.
- Giây chằng để quy định ranh giới khu vực bảo vệ thi công với chiều dài là 700m, cọc tre để kéo dây chằng: 50 cái.
- Biển cấm để bảo vệ: 08 cái
- Chăn chiên: 03 chiếc.
- Băng đeo tay: 20 cái.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên bố trí phương tiện kỹ thuật để xác định cụ thể mốc ranh giới phần diện tích đất phải GPMB tại thực địa làm cơ sở đánh mốc, căng dây xác định khu vực bảo vệ thi công.

## **V. DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN**

### **1. Thời gian vận động, thuyết phục, đối thoại với người có tài sản thuộc diện phải tổ chức bảo vệ thi công giải tỏa tài sản:**

Thực hiện bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 06/10/2023 tại trụ sở UBND xã Cẩm Quan và nhà riêng của bà Hoàng Thị Sao, cư trú tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

### **2. Thời gian kiểm tra thực địa:**

Sau khi tổ chức vận động, tuyên truyền, đối thoại với bà Hoàng Thị Sao, các cơ quan, đơn vị gồm: Ban thực hiện bảo vệ thi công và các thành phần tham gia bảo vệ thi công tiến hành kiểm tra thực địa để phân công nhiệm vụ đối với từng cơ quan, đơn vị.

### **3. Thời gian tổ chức bảo vệ thi công:**

Thời gian dự kiến thực bảo vệ thi công dự kiến là 01 ngày trong giờ hành chính, dự kiến tổ chức vào ngày 06/10/2023 (sẽ có thông báo cụ thể).

## **VI. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH, DỰ BÁO TÌNH HUỐNG, BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

### **1. Thuận lợi:**

Hộ bà Hoàng Thị Sao có tài sản thuộc diện bị ảnh hưởng GPMB không chịu tháo dỡ, dời dọn ra khu vực phải GPMB để bàn giao mặt bằng thi công dự án nay phải thực hiện biện pháp bảo vệ thi công, qua các lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích bà Hoàng Thị Sao đã nắm được đây là công trình trọng điểm quốc gia;

### **2. Khó khăn:**

- Bà Hoàng Thị Sao không chấp hành, gây cản trở, dễ xảy ra tình huống đông người tụ tập, cản trở.

**3. Dự báo tình huống và các biện pháp xử lý trong quá trình bảo vệ thi công:** Thực hiện theo phương án của Công an huyện Cẩm Xuyên về công tác đảm bảo an ninh trật tự chức bảo vệ thi công.

## VII. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Tổ chức thực hiện phương án bảo vệ thi công đối với từng hộ theo hình thức cuốn chiếu; quá trình bảo vệ thi công thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1:** Đọc Quyết định bảo vệ thi công và buộc cá nhân phải thi hành quyết định bảo vệ thi công và những người khác có mặt trong công trình ra khỏi công trình, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi khu vực bảo vệ thi công; Nếu người vi phạm tự nguyện thực hiện quyết định bảo vệ thi công thì lập biên bản và đình chỉ tổ chức thực hiện bảo vệ thi công, huy động các lực lượng hỗ trợ người có tài sản để tháo dỡ, dời dọn tài sản ra khỏi khu vực GPMB dự án để bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Người thực hiện: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Nếu người vi phạm không tự nguyện thì thực hiện các bước tiếp theo.

- **Bước 2:** Lực lượng chức năng rà soát vật liệu cháy, nổ; kiểm tra an toàn trong và ngoài khu vực bảo vệ thi công, an toàn về người, về phương tiện tham gia thực hiện.

Đơn vị thực hiện: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an xã Cẩm Quan.

- **Bước 3:** Yêu cầu người có tài sản thuộc diện phải áp dụng biện pháp bảo vệ thi công để giải tỏa mặt bằng, người không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực bảo vệ thi công và di chuyển tài sản (nếu có) ra khỏi khu vực bảo vệ thi công dự án.

Đơn vị thực hiện: Công an huyện và Công an xã Cẩm Quan.

- **Bước 4:** Nếu người có tài sản thuộc diện phải áp dụng biện pháp bảo vệ thi công không chấp hành di chuyển tài sản ra khỏi khu vực bảo vệ thi công thì thư ký của Ban Chỉ đạo, đại diện Hội đồng GPMB Dự án, đại diện phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp xã Cẩm Quan lập biên bản, niêm phong tài sản (đối với trường hợp phải niêm phong); Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công chỉ huy các lực lượng, phương tiện thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển bắt buộc tài sản ra khỏi khu vực bảo vệ thi công dự án về tập kết tại sân Trụ sở điều hành của Doanh nghiệp Tư nhân Xuân Trường, địa chỉ tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan. Sau đó bàn giao cho chủ tài sản, lập biên bản bàn giao tài sản để ghi rõ nội dung bà Hoàng Thị Sao đồng ý nhận tài sản hay không nhận tài sản.

Nếu bà Hoàng Thị Sao không nhận thì Ban thực hiện bảo vệ thi công lập biên bản bàn giao cho UBND xã Cẩm Quan bảo quản, xử lý theo quy định. Trường hợp sau khi UBND xã Cẩm Quan đã có thông báo mà bà Hoàng Thị Sao không nhận tài sản này thì giao phòng Tài chính Kế hoạch hướng dẫn UBND xã Cẩm Quan để xử lý tài sản nêu trên theo quy định.

Đơn vị thực hiện: Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công chủ trì, chỉ đạo UBND xã Cẩm Quan và các lực lượng tham gia bảo vệ thi công tổ chức thực hiện.

- **Bước 5:** Lập biên bản tổ chức bảo vệ thi công và một số nội dung khác.

Người thực hiện: Thư ký Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công chủ trì, phối hợp với đại diện phòng Tư pháp, đại diện Hội đồng GPMB dự án, Công chức Tư pháp xã Cẩm Quan;

- **Bước 8:** Hội đồng BT, HT, TĐC GPMB dự án thực hiện việc bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án và đơn vị thi công, đồng thời tổ chức thi công ngay sau khi tổ chức bảo vệ thi công.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội đồng BT, HT, TĐC GPMB dự án, Ban quản lý dự án Thăng Long, Doanh nghiệp Tư nhân Xuân Trường.

- **Bước 9:** Tập trung về phòng họp Góc 3 – Cơ quan UBND huyện họp rút kinh nghiệm và xử lý các bước tiếp theo.

## VIII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA

### 1. Chỉ huy, chỉ đạo:

- Đồng chí Phạm Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban: Chỉ đạo chung thực hiện kế hoạch, phương án tổ chức bảo vệ thi công; chỉ đạo chung trong quá trình tham gia bảo vệ thi công; ra quyết định điều động các lực lượng tham gia bảo vệ.

- Đồng chí Trần Ngọc Quang, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng và Đồng chí Phan Ngọc Tô, Giám đốc Công an huyện - Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Phụ trách trực tiếp việc chỉ đạo các lực lượng theo nhiệm vụ cụ thể đã được phân công để triển khai thực hiện bảo vệ thi công dự án.

### 2. UBND xã Cẩm Quan:

- Căn cứ phương án của Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công để xây dựng phương án, phân công cụ thể từng thành viên tham gia Ban bảo vệ thi công của xã; phương án gửi về Ban bảo vệ thi công (Qua Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện).

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên Môi trường và Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư GPMB Dự án, Ban QLDA Thăng Long, đơn vị thi công tiến hành khảo sát thực địa, nắm bắt cụ thể các điều kiện, địa điểm bố trí phương tiện tổ chức bảo vệ thi công và những vướng mắc sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện bảo vệ thi công để xây dựng phương án bảo vệ thi công phù hợp;

- Tổ chức công khai rộng rãi về thời gian, địa điểm tổ chức lực lượng bảo vệ thi công đất đối với bà Hoàng Thị Sao; thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân trong khu vực biết việc tổ chức bảo vệ thi công là đúng theo quy định pháp luật. Đề nghị các hộ gia đình xung quanh vị trí bảo vệ thi công không tập trung đông người, đến gần vị trí bảo vệ thi công trong thời gian thực hiện bảo vệ thi công.

- Chỉ đạo Công an xã theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là thái độ của bà Hoàng Thị Sao và các thành viên trong gia đình, những người có liên quan để có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình tổ chức thực hiện việc bảo vệ thi công.

- Bố trí địa điểm tiếp công dân ngày tổ chức bảo vệ thi công theo quy định.
- Bố trí địa điểm và tổ chức bảo quản tài sản (dự kiến là khu vực sân trong vị trí Nhà điều hành của Doanh nghiệp Tư nhân Xuân Trường, địa chỉ thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan).
- Chuẩn bị công cụ, phương tiện: Loa cầm tay: 02 cái; Giây chằng để quy định ranh giới khu vực bảo vệ thi công 700m, cọc tre để cắm kéo giây chằng: 50 cái; Biển cấm để bảo vệ 05 cái (03 cái “khu vực bảo vệ thi công không phận sự cấm vào”, 02 cái “Khu vực cấm quay phim, chụp ảnh”), chăn chiên 03 chiếc, băng đeo tay 50 cái, phương tiện vận chuyển tài sản ra khỏi khu vực bảo vệ thi công đưa về bãi tập kết.

### **3. Công an huyện:**

Có trách nhiệm xây dựng phương án cụ thể về đảm bảo an ninh trật tự theo phương án riêng của đơn vị để báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ban chỉ đạo GPMB dự án, Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công nghe và cho ý kiến trước khi tổ chức thực hiện.

### **4. Phòng Tư pháp huyện:**

- Chủ trì, phối hợp Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Tổ thẩm định, rà soát huyện để rà soát lại quy trình, thủ tục hồ sơ về thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án nhằm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định trước khi tổ chức bảo vệ thi công.

- Chủ trì để rà soát, góp ý, thẩm định hệ thống mẫu biểu, hồ sơ, quy trình thủ tục tổ chức bảo vệ thi công nhằm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật;

- Hướng dẫn Thư ký Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công trong việc chuẩn bị mẫu biểu để lập biên bản diễn biến quá trình thực hiện bảo vệ thi công và tham mưu cho Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công lập biên bản bàn giao tài sản không thuộc diện đủ điều kiện phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án cho UBND xã Cẩm Quan quản lý theo quy định (nếu có).

### **5. Thanh tra huyện:**

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND xã Cẩm Quan trong việc tiếp công dân, tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ thi công để tham mưu cho UBND huyện giải quyết kịp thời.

### **6. Văn phòng HĐND&UBND huyện:**

- Điều các phương tiện xe của UBND huyện phục vụ bảo vệ thi công.

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, tiến độ chuẩn bị, thực hiện của các đơn vị để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ban chỉ đạo GPMB dự án, Lãnh đạo UBND huyện biết, chỉ đạo, giải quyết.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo bảo vệ thi công, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Hội đồng GPMB dự án, UBND xã Cẩm Quan tổ chức các cuộc họp liên quan đến công tác bảo vệ thi công.



## **7. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án:**

- Cung cấp các tài liệu liên quan về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp phải áp dụng biện pháp bảo vệ thi công nêu trên cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Phối hợp với UBND xã Cẩm Quan, Ban quản lý dự án Thăng Long, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hà Tĩnh-Cẩm Xuyên tổ chức xác định ranh giới, cắm mốc giới phạm vi bảo vệ thi công dự án.

- Làm việc với Ban quản lý dự án, đơn vị thi công bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, phương tiện để phục vụ cho việc bảo vệ thi công, tiếp nhận mặt bằng và tổ chức thi công ngay sau khi bảo vệ thi công.

- Chuẩn bị các biểu mẫu, biên bản, biên lai chi trả tiền, nếu các hộ đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ trước khi thực hiện bảo vệ thi công thì tiến hành chi trả ngay.

- Ký hợp đồng thuê nhân công, máy móc để thực hiện, phá dỡ các công trình, tài sản, vật kiến trúc, chặt hạ, thu dọn cây cối ... đã được phê duyệt phương án bồi thường.

- Lập, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện bảo vệ thi công gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện.

## **8. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Chủ trì để hướng dẫn, phối hợp với Hội đồng GPMB dự án để tham mưu cho UBND huyện phê duyệt bố trí kinh phí để thực hiện công tác bảo vệ thi công.

## **9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng**

- Chủ trì, Phối hợp với các phòng, ban liên quan, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án tham mưu phương án tháo dỡ, di dời công trình, tài sản, vật kiến trúc của người bị áp dụng biện pháp bảo vệ thi công đảm bảo an toàn trong việc tháo dỡ.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị để tham mưu cho Ban chỉ đạo bảo vệ thi công ban hành thông báo thời gian tổ chức bảo vệ thi công để gửi đến người có tài sản trong khu vực bảo vệ thi công trước thời gian bảo vệ thi công 2 - 3 ngày.

## **10. Phòng Tài nguyên và Môi trường:**

- Phối hợp Hội đồng GPMB Dự án để cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ thực hiện thu hồi đất, lập và phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án để trình phòng Tư pháp, Tổ rà soát, thẩm định tính pháp lý hồ sơ nhằm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

- Tham gia góp ý về quy trình, thủ tục bảo vệ thi công; phối hợp, hướng dẫn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB tái định cư Dự án, chuẩn bị mẫu biên bản để bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án ngay sau khi hoàn thành việc thực hiện bảo vệ thi công.

### **11. Bệnh viện huyện Cẩm Xuyên:**

Bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc các loại,... để sơ, cấp cứu khi cần thiết. Cử 05 cán bộ là bác sỹ, y sỹ, 01 xe cứu thương và cơ sở thuốc men cần thiết, bảo đảm để phục vụ cứu thương tại hiện trường khi có tình huống xảy ra.

### **12. Phòng Văn hóa - Thông tin:**

Có phương án xử lý kịp thời theo quy định pháp luật đối với các trường hợp quay phim, chụp ảnh, thông tin không đúng sự thật lên môi trường mạng.

### **13. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện**

Có trách nhiệm đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết và chấp hành trong việc triển khai tổ chức thực hiện bảo vệ thi công dự án; đồng thời cử phóng viên và phương tiện cần thiết (02 máy quay phim, 01 flycam) tổ chức việc ghi hình trước thời gian bảo vệ thi công và xuyên suốt quá trình bảo vệ thi công để ghi lại các hình ảnh về mốc giới GPMB, tài sản, vật kiến trúc, cây cối trong và ngoài mốc GPMB, ghi lại quá trình thực hiện bảo vệ thi công.

### **13. Phòng Nội vụ:**

Tham mưu UBND huyện Ban hành Quyết định điều động lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thi công.

### **14. Ban Quản lý Dự án Thăng Long:**

Chỉ đạo đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, máy móc và lực lượng tham gia tổ chức bảo vệ thi công dự án, có kế hoạch thi công, bảo vệ chống tái chiếm.

### **15. Điện lực huyện.**

Có trách nhiệm cắt điện để các lực lượng bảo vệ thi công thực hiện việc bảo vệ thi công. Sau khi tổ chức bảo vệ thi công hoàn thành, đấu nối nguồn điện đảm bảo an toàn để các hộ dân khác tiếp tục sử dụng.

## **VIII. PHÂN CÔNG, TRIỂN KHAI LỰC LƯỢNG**

Lực lượng tham gia bố trí thành các tổ như sau:

1. Tổ trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ thi công: Bao gồm các thành viên Ban thực hiện bảo vệ thi công, các thành viên trực tiếp thực hiện tháo dỡ, do đồng chí Trưởng ban thực hiện bảo vệ thi công chỉ huy.

2. Tổ đảm bảo an ninh trật tự: Bao gồm lực lượng của Công an huyện, lực lượng Công an xã, do một đồng chí lãnh đạo Công an huyện chỉ huy.

3. Tổ lập biên bản tổ chức bảo vệ thi công và thống kê, kiểm kê tài sản của các hộ dân (nếu có) trong quá trình bảo vệ thi công: Do đồng chí Trưởng phòng Tư pháp phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn Thư ký Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

4. Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật, trong quá trình thực hiện bảo vệ thi công: gồm Tổ tuyên truyền vận động của

huyện và UBND xã Cẩm Quan, do đồng chí Chủ tịch UBMT Tổ quốc huyện phụ trách.

5. Tổ cứu thương: Các đồng chí ở Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, do đồng chí Giám đốc Bệnh viện phụ trách;

6. Tổ hậu cần: gồm 01 đồng chí ở Văn phòng HĐND - UBND huyện, 02 đồng chí ở Hội đồng BT,HT, TĐC GPMB Dự án và UBND xã Cẩm Quan, do 01 đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND -UBND huyện phụ trách.

7. Tổ tiếp dân, xử lý các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của các hộ, tiếp các cơ quan báo chí... do đồng chí Lãnh đạo Thanh tra huyện phụ trách.

### **IX. KINH PHÍ THỰC HIỆN BẢO VỆ THI CÔNG:**

Các đơn vị tham gia theo kế hoạch, phương án này, trên cơ sở nhiệm vụ được giao gửi dự trù kinh phí thực hiện bảo vệ thi công theo các nội dung chi tại mục b, mục d (đối với các mục còn lại chỉ báo số lượng người tham gia), khoản 21, Điều 4, Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gửi về Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án để tổng hợp, lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bảo vệ thi công gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, phương án này, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân liên quan nêu trên căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, có văn bản cử người tham gia, xây dựng phương án thực hiện của đơn vị mình gửi về Ban thực hiện bảo vệ thi công (qua Phòng Kinh tế - Hạ tầng) trước ngày 04/10/2023 để tổng hợp, báo cáo./.

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN**

---