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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện  

Tại cuộc họp ngày 15/5/2023 
 

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, UBND huyện tổ chức giao ban nghe và cho ý 

kiến về một số nội dung: Đăng ký nội dung báo cáo kết quả đàm phán thống nhất 

với Nhà đầu tư về giá trị M3 của Dự án Hạ tầng dân cư Tổ dân phố Trần Phú, Thị 

trấn Thiên Cầm; Đề xuất lắp đặt Trụ đo gió của công ty TNHH năng lượng Trung 

Du Xanh tại thôn Rạng Đông xã Cẩm Dương; Phương án thiết kế bản vẽ thi công 

Bia tưởng niệm ghi tên anh hùng Liệt sỹ của thị trấn Cẩm Xuyên; Tiến độ xử lý các 

vướng mắc liên quan đến các công trình dự án trên địa bàn huyện; Tiến độ thực 

hiện đầu tư công năm 2023 do cấp huyện làm chủ đầu tư; Tiến độ thực hiện kế 

hoạch đấu giá đất, giao đất không thông qua đấu giá; Tiến độ thực hiện GPMB 

cao tốc Bắc - Nam; Tiến độ xây dựng đề án phát triển kinh tế nông thôn và một 

số nội dung quan trọng khác. 

Thành phần tham dự có đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện; Trưởng các phòng: TC-KH, TN-MT, KT-HT, NN&PTNT, 

LĐTB&XH; Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng huyện; Đ/c Phó trưởng phòng 

TC-KH phụ trách đầu tư; Đ/c Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường phụ 

trách Dự án đường cao tốc Bắc - Nam. 

Sau khi nghe các phòng, ngành báo cáo, ý kiến thảo luận của các thành 

viên tham dự họp, thống nhất của tập thể lãnh đạo UBND huyện; Đồng chí Hà 

Văn Bình - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp tổng hợp, kết 

luận một số nội dung sau: 

 1. Về kết quả xác định giá trị m3 phải nộp ngân sách nhà nước của Dự án 

Hạ tầng dân cư Tổ dân phố Trần Phú, Thị trấn Thiên Cầm: Đồng ý theo đề xuất 

của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Châu Tuấn và các phòng liên quan tại Biên 

bản làm việc ngày 09/5/2023, với các nội dung chủ yếu như sau: 

          - Về xác định giá trị m3 theo công thức nêu tại Nghị định số 25/NĐ-CP 

của Chính phủ: Đã được Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định tổng số 

10.830.729.000 đồng (tại Thông báo số 21/TB-HĐTĐ ngày 20/3/2023)  



 

- Giá trị m3 phải nộp ngân sách nhà nước theo Văn bản số 2022/UBND-XD 

ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh: 

+ Tỷ lệ chào tăng giá trị m3 theo đề xuất dự thầu của nhà đầu tư: 4,956% 

           + Tổng giá trị m3 phải nộp ngân sách nhà nước =  10.830.729.000 x 

1,04956 = 11.367.499.929  đồng. Làm tròn: 11.367.500.000 đồng.  

- Giá trị m3 còn phải nộp ngân sách nhà nước:  

11.367.500.000 đồng - 2.750.000.000 đồng = 8.617.500.000 đồng. 

2. Về lắp đặt Trụ đo gió của công ty TNHH năng lượng Trung Du Xanh tại 

thôn Rạng Đông, xã Cẩm Dương. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng trên cơ sở văn bản 

của UBND tỉnh, soát xét lại cụ thể khu vực tại thôn rạng đông xã Cẩm Dương tránh 

trùng các dự án hiện đang được UBND tỉnh đồng ý cho khảo sát, hoàn thành trước 

ngày 25/5/2023. Nếu phát hiện có sự chồng lấn thì tham mưu văn bản báo cáo, xin 

ý kiến UBND tỉnh để thực hiện theo đúng quy định. 

3. Về bàn giao Dự án đường Quốc lộ 1A. Giao Ban quản lý dự án huyện tập 

trung chỉ đạo thực hiện, hoàn thành việc bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước 

ngày 20/5/2023 và hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt quyết toán  dự án hoàn thành theo 

quy định. 

4. Về hệ thống điện chiếu sáng tại thị trấn Cẩm Xuyên, giao Ban quản lý dự 

án huyện chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các ngành có liên quan 

kiểm tra, xử lý đảm bảo theo quy định trước ngày 25/5/2023. 

5. Về giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam, giao Hội đồng bồi 

thường GPMB cao tốc Bắc - Nam tập trung chỉ đạo thực hiện, kịp thời bàn giao 

mặt bằng thi công dự án trước 30/7/2023. Trường hợp có khó khăn, vướng mặt kịp 

thời báo cáo Ban chỉ đạo để xử lý. 

6. Về giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn. Giao Ban quản lý dự 

án xây dựng huyện, Hội đồng BTGPMB các dự án, Phòng TC-KH tập trung chỉ 

đạo thực hiện, đẩy nhanh tiến độ để giải ngân theo yêu cầu.  

7. Giao Ban quản lý dự án huyện phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch 

rà soát lại các dự án cần điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt chủ trương đầu tư, thực 

hiện các thủ tục cần thiết để trình HĐND phê duyệt tại phiên họp thường kỳ 

HĐND huyện giữa năm theo đúng quy định; Chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ 

thi công các công trình dự án, đặc biệt là các dự án liên quan đến trường học, Dự án 

bờ kè Cẩm Nhượng. 



 

8. Về tiến độ xây dựng đề án phát triển kinh tế nông thôn còn chậm so 

với yêu cầu. Giao Phòng NN&PTN tham mưu văn bản đôn đốc các xã đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện; tham mưu thành lập Tổ thẩm định đề án cấp xã và Tổ xây dựng 

đề án cấp huyện; tổ chức thẩm định đề án cấp xã và tham mưu hoàn thiện đề án cấp 

huyện hoàn thiện trong tháng 5/2023. 

Giao các đồng chí PCT UBND huyện theo lĩnh vực được giao chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp ngày 

15/5/2023, Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn 

vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời./. 
 

Nơi nhận:  

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bộ phận theo dõi công việc; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Hoàng  
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