
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

Số:             /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Xuyên, ngày       tháng      năm 2023 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Phạm Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện,  

tại cuộc họp triển khai thực hiện công tác GPMB Dự án đường dây 500kV 

Quảng Trạch – Quỳnh Lưu (đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên)  

 

 Ngày 08/11/2023, đồng chí Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện công tác giải phòng mặt bằng (GPMB) Dự 

án đường dây 500kV từ Quãng Trạch – Quỳnh Lưu, đoạn qua địa bàn huyện. 

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo Hạt Kiểm 

lâm; Lãnh đạo Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ; đại diện các chủ đầu 

tư, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án 

các công trình điện Miền Trung; đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên 

quan; Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã các xã: Cẩm Minh, Cẩm 

Lạc, Cẩm Sơn, Cẩm Thịnh, Cẩm Hưng, Cẩm Quan, Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm 

Mỹ; 

 Sau khi nghe Lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản 

lý dự án các công trình điện Miền Trung báo cáo; ý kiến thảo luận của các thành 

phần tham gia dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

 1. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung: 

Dự án đường dây 500kv từ Quảng Trạch – Quỳnh Lưu là dự án được Chính phủ 

phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; phấn đấu hoàn thiện các hồ sơ 

thủ tục khởi công trước ngày 31/12/2023 và hoàn thành đóng điện tháng 6/2024 

(tại Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 26/10/2023 của Văn phòng Chính phủ 

Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình triển khai 

thực hiện đầu tư dự án). 

 Đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài 141,43 km (ảnh hưởng đến 09 

huyện, thị); đoạn đi qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên có chiều dài 30,6km với 62 

vị trí (VT) móng cột; qua địa bàn 09 xã: Cẩm Minh 7 VT, Cẩm Lạc 8 VT, Cẩm 

Sơn 6 VT, Cẩm Thịnh 4 VT, Cẩm Hưng 6 VT, Cẩm Quan 7 VT, Cẩm Duệ 5 

VT, Cẩm Thạch 2 VT, Cẩm Mỹ 17 VT; ảnh hưởng nhà ở, vật kiến trúc có 06 hộ 

(Cẩm Sơn 1, Cẩm Quan 1, Cẩm Mỹ 4); ảnh hưởng chuồng trại chăn nuôi có 10 

hộ thuộc xã Cẩm Mỹ. 

 2. Xác định đây là Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng 

cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng yêu cầu 

cấp thiết bảo đảm cung ứng đủ điện cho Miền Bắc, phục vụ sản xuất kinh doanh 

và tiêu dùng của nhân dân trong thời cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. 

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định 

pháp luật, bài bản, nhịp nhàng, công khai, minh bạch, đúng ngay từ đầu và kịp 

thời theo tiến độ thi công dự án. Do tiến độ thi công dự án thống nhất làm đồng 
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thời các nhiệm vụ GPMB nhưng phải đúng quy định của pháp luật, lấy kinh 

nghiệm từ thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. 

 3. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kịp thời triển khai dự án, Phó 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã liên quan 

nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án và theo chức trách 

nhiệm vụ được giao phấn đấu cao nhất hoàn thành GPMB đúng tiến độ của 

Chính phủ và UBND tỉnh giao; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ sau: 

 a) Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung: 

 - Kịp thời cung cấp các hồ sơ pháp lý (các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, của tỉnh và Quyết định phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án…); cung cấp kế hoạch, lộ trình thi công dự án và 

cử cán bộ làm đầu mối, cán bộ tham gia vào Hội đồng hỗ trợ, bồi thường, 

GPMB gửi cho UBND huyện trước ngày 17/11/2023 (qua Phòng Tài nguyên & 

MT huyện) để làm cơ sở thành lập hội đồng GPMB và thực hiện các bước 

GPMB theo quy định. 

 - Chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát, đo vẽ ngoại nghiệp phối hợp chặt chẽ với 

các phòng ban chuyên môn huyện và UBND các xã trong quá trình triển khai đo 

vẽ thực địa và thu thập các giấy tờ về đất đai các hộ có liên quan, quy chủ theo 

từng vị trí móng trụ để phục vụ tốt công tác kiểm kê, kiểm điểm, lập phương án 

bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng; đồng thời phối hợp tốt trong công tác 

tuyên truyền các hộ dân theo hướng tuyến đường dây điện, tránh tình trạng để 

người dân xây dựng cơi nới công trình và vật kiến trúc, trồng cây trái phép ảnh 

hưởng đến công tác bồi thường. Theo đó, cung cấp bản đồ GPMB và bàn giao 

mốc kịp thời các vị trí móng trụ cột trước, hành lang sau, các vị trí liên quan đến 

đất ở của người dân để có cở sở xây dựng giá đất cụ thể phục vụ bồi thường. 

 - Chủ động phối hợp các Sở, ngành để thực hiện các thủ tục chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất; bố trí đầy đủ vốn để chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ, 

GPMB kịp thời (bao gồm cả phương án trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, cho phép tạm ứng chi trả tiền trước cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

để triển khai thi công). Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND các xã 

khảo sát đường công vụ để có phương án thi công và hoàn trả phù hợp. 

 - Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng HT, BT, TĐC huyện trong quá trình thực 

hiện các bước hỗ trợ, bồi thường, GPMB dự án. 

 b) Ủy ban nhân dân các xã: Cẩm Minh, Cẩm Lạc, Cẩm Sơn, Cẩm Thịnh, 

Cẩm Hưng, Cẩm Quan, Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ: 

 - Phát huy kinh nghiệm từ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, và 

các dự án đã thực hiện trên địa bàn, chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động để 

người dân hiểu rõ tầm quan trọng, cấp thiết của dự án, tạo đồng thuận trong 

nhân dân, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động gây mất an ninh trật tự 

địa phương. Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng cơi nới, trồng cây trái pháp phép, 

lợi dụng chính sách để trục lợi; thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình phát 

hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. 

 - Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công, hội đồng 

GPMB huyện trong quá trình thực hiện. Thu thập các giấy tờ về đất đai, tài sản, 
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cây cối, quy chủ sử dụng đất và chủ động họp hội đồng xét nguồn gốc đất đai, 

tài sản cung cấp cho Hội đồng để lập phương án bồi thường; tập trung giải 

phóng mặt bằng kịp thời theo tiến độ thực hiện của Dự án; kịp thời báo cáo, 

tham mưu UBND huyện các nội dung liên quan. 

 - Khảo sát và đề xuất khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng (nếu có). 

 c) Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

 - Phối hợp với các phòng ban có liên quan, tham mưu UBND huyện thành 

lập Hội đồng BT, HT, TĐC, GPMB huyện thực hiện dự án trước ngày 

18/11/2023; Tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy thành 

lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác GPMB Dự án đường dây 500kV Quảng 

Trạch - Quỳnh Lưu (Đoạn qua địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) huyện 

trước ngày 21/11/2023. 

 - Chủ động hợp đồng đơn vị tư vấn xây dựng giá đất cụ thể phục vụ công 

tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 

 - Chỉ đạo hướng dẫn, giúp UBND các xã trong việc xét nguồn gốc đất đai. 

 d) Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

 Phối hợp cùng UBND xã và Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền 

Trung khảo sát, kiểm tra các tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện phục vụ 

vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công; lập biên bản cam kết nếu có hư 

hỏng đơn vị thi công có trách nhiệm sửa chữa để đảm bảo lưu thông và hoàn trả 

theo hiện trạng ban đầu sau khi hoàn thành công trình. Phối hợp với Điện lực 

Cẩm Xuyên kiểm tra hệ thống điện 0,4-35kV bị ảnh hưởng giao chéo với đường 

dây 500kV (nếu có) để đề xuất phương án xử lý. Phối hợp cùng UBND các xã 

kiểm tra, xác định số lượng, quy cách, chất lượng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật, vật kiến trúc bị ảnh hưởng bởi dự án. 

 e) Các phòng, ban, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

chính - Kế hoạch, Hạt Kiểm lâm huyện, Điện lực Cẩm Xuyên và các đơn vị 

liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng 

mặt bằng và cử cán bộ tham gia Hội đồng giải phóng mặt bằng theo quy định. 

 g) Hội đồng BT, HT, GPMB, TĐC dự án huyện (sau khi thành lập): 

 - Phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung tham 

mưu xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng; khái toán kinh phí thực hiện hỗ 

trợ, bồi thường cho các hộ dân có liên quan hoàn thành trong tháng 11/2023. 

 - Bố trí nhân lực tổ chức kiểm kê, kiểm đếm kịp thời, ngay sau khi được 

bàn giao mốc, bản đồ GPMB, theo hướng bàn giao đến đâu kiểm kê đến đó. Lập 

biên bản kiểm kê, kiểm đếm và phương án bồi thường phải đúng thực tế, đúng 

quy định, tuyệt đối không lợi chính sách hỗ trợ, bồi thường để làm sai, làm trái 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 - Tham mưu UBND huyện trong việc chỉ đạo, điều hành các phòng, ban 

đơn vị; kịp thời báo cáo, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giải 

quyết đơn thư, đối thoại với nhân dân trong quá trình thực hiện; lập nhóm Zalo 

để báo tiến tiến độ hằng ngày. 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên thông báo để các phòng, ban, đơn vị 

liên quan biết, phối hợp, tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ. Nếu đơn 
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vị, cá nhân nào liên quan để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thì chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành có liên quan 

- Đảng ủy, UBND các xã có dự án đi qua; 

- Ban quản lý các công trình điện miền trung; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàng 
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