

Số: /TB-UBND

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với xã Cẩm Thạch về đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ngày 20/6/2024

Ngày 20/6/2024, UBND huyện tổ chức làm việc với xã Cẩm Thạch để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao trong thời gian qua; nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Tham gia làm việc có đồng chí đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM huyện; đồng chí Hoàng Duy Trung - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Tổ trưởng tổ công tác được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công chỉ đạo xã cùng các đồng chí thành viên tổ công tác (theo QĐ 494-QĐ/HU ngày 26/01/2024 của Huyện ủy Cẩm Xuyên); đại diện các phòng, ban, ngành cấp huyện, Ban chỉ đạo, Ban quản lý NTM xã. Sau khi tổ chức kiểm tra thực địa và hồ sơ, nghe báo cáo của Ban chỉ đạo xã, ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Lê Ngọc Hà - PCT UBND huyện thống nhất kết luận:

Thời gian qua, Ban chỉ đạo xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; đến nay xã đạt 8/20 tiêu chí (Điện, Nhà ở dân cư, Thông tin và truyền thông, Nghèo đa chiều, Lao động, Y tế, Hành chính công, Tiếp cận pháp luật). Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn một số nội dung tồn tại hạn chế chủ yếu như: một số thôn sau khi đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu chưa quan tâm củng cố, nâng cấp; tua tuyến, điểm nhấn chưa rõ nét, một số chỉ tiêu, tiêu chí có khối lượng công việc cần thực hiện còn lớn, nếu không tập trung cao cho công tác lãnh đạo chỉ đạo rất khó có khả năng hoàn thành...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, đảm bảo đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo lộ trình, kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu:

#### 1. Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, UBND xã Cẩm Thạch:

- Tiếp thu nghiêm túc các nội dung góp ý, bổ cứu của các phòng ngành; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

- Trên cơ sở kết quả buổi làm việc, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, cập nhật Khung kế hoạch để chỉ đạo thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo đủ cán bộ phụ trách đối với các tiêu chí chưa hoàn thành và còn khuyết cán bộ phụ trách; tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm ra quân xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đảm bảo tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung

công việc còn lại trước ngày 30/10/2024, trong đó quan tâm cao đối với các tiêu chí hiện nay còn có khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

+ Tiêu chí Quy hoạch: Đôn đốc đơn vị tư vấn, chỉnh sửa hồ sơ quy hoạch chi tiết Khu trung tâm xã, trình phòng Kinh tế - HT để xin ý kiến lãnh đạo huyện, Sở Xây dựng; Treo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại nhà văn hóa 6 thôn; bản đồ quy hoạch hạ tầng giao thông tại các nút giao thông chính, trụ sở xã; Cắm bổ sung 45 mốc quy hoạch và lập hồ sơ quản lý mốc.

+ Tiêu chí Giao thông: Rà soát, bổ sung biển báo, gờ giảm tốc đối với các điểm giao nhau từ cấp đường trục thôn trở lên, đặc biệt tại các nút giao có tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; triển khai đổ bê tông một số tuyến, đắp bổ sung lề đường theo kế hoạch.

+ Tiêu chí Giáo dục: khẩn trương triển khai thi công thực hiện các hạng mục xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất tại trường tiểu học và trường mầm non.

+ Tiêu chí tổ chức sản xuất: bám sát hướng dẫn của phòng Nông nghiệp và PTNT, xây dựng phương án cụ thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình chăn nuôi tại trang trại ông Phạm Văn Tình đạt tiêu chuẩn VietGAP, mô hình kinh tế tích hợp đa giá trị; sớm hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; lồng ghép, hấp thụ các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo các Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND.

+ Tiêu chí Chất lượng môi trường sống: tổ chức tập huấn, ký cam kết các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung về an toàn thực phẩm theo quy định.

+ Tiêu chí Môi trường: Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải, chất thải nhất là vận động các hộ dân lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ 40% theo quy định; quan tâm quy hoạch, xây dựng điểm tập kết chất thải rắn; bổ sung lu bì thuốc bảo vệ thực vật tại các xứ đồng; bổ sung thùng lưu giữ rác thải nguy hại tại nhà văn hóa các thôn, các điểm trường học, trạm y tế; quan tâm nâng cấp cảnh quan môi trường tại các khu dân cư.

+ Tiêu chí Khu dân cư mẫu: Phối hợp với Tổ công tác huyện, Văn phòng Điều phối NTM huyện rà soát lại toàn bộ các nội dung cần thực hiện theo 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các thôn, trong đó: đối với nhóm 4 thôn đã đạt chuẩn (Na Trung, Xuân Lâu, Bộc Nguyên, Cẩm Đồng) củng cố, cập nhật các nội dung theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025 nhất là xây dựng mô hình sơ xử lý nước thải, phân loại, xử lý rác tại nguồn, bổ sung wifi, tivi tại nhà văn hóa thôn, lắp đặt camera an ninh...; đối với thôn Mỹ Thành cần tập trung hoàn thiện các nội dung theo bổ cứu của Đoàn nghiệm thu huyện; đối với thôn Đại Tăng cần tập trung chỉ đạo 3 đảm bảo đạt 70% các tiêu chí đặc biệt quan tâm nâng cấp cảnh quan môi trường, xây dựng hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng điểm nhấn.

- Phối hợp Tổ công tác huyện, Văn phòng ĐP NTM huyện tổ chức khảo sát, xây dựng tua tuyến, điểm nhấn và cân đối nguồn lực để triển khai thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện vào chiều thứ 5 hàng tuần về Ban chỉ đạo, UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện) và đột xuất khi có yêu cầu, đề nghị.

## **2. Đối với các phòng, ngành:**

- Các phòng ngành phụ trách tiêu chí, có liên quan: Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện các tiêu chí được phân công phụ trách; chủ động khâu nối các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc; hàng tuần, cử cán bộ bám sát cơ sở chỉ đạo, đôn đốc xã tổ chức thực hiện các tiêu chí đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/10/2024. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối NTM huyện) vào sáng thứ 6 hàng tuần.

- Đối với các nội dung, tiêu chí hiện nay chưa đạt chuẩn, còn nhiều nội dung khó khăn, vướng mắc yêu cầu các phòng, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Chủ động khâu nối, mời Sở Giao thông vận tải kiểm tra, thống nhất phương án thực hiện đảm bảo đủ điều kiện đánh giá đạt chuẩn đối với tiêu chí giao thông; báo cáo UBND huyện trước ngày 10/9/2024; hướng dẫn, hoàn thành quy hoạch khu trung tâm xã.

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT: hướng dẫn xã thực hiện mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình kinh tế tích hợp đa giá trị.

+ Phòng Tài nguyên Môi trường: hướng dẫn thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường, lựa chọn bố trí thực hiện các tiểu công viên dọc các trục đường, khu dân cư; bố trí các điểm tập kết xử lý rác thải xơ cứng đảm bảo quy định... tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh. Tập trung hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ; thu gom, xử lý chất thải rắn theo đúng quy định; thực hiện thu gom, tái sử dụng và tái chế rác thải thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường; có giải pháp tối ưu để xử lý chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch; hướng dẫn lắp đặt hệ thống xử lý nước thải trong hộ gia đình, tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng lên trên 40% theo quy định, phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, biện pháp xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

+ Văn phòng Điều phối NTM: Tổng hợp các nội dung khó khăn vướng mắc ngoài khả năng thực hiện của xã, báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét hỗ trợ; phối hợp Tổ công tác hỗ trợ xã khảo sát, xây dựng tour tuyến, điểm nhấn chung toàn xã và điểm nhấn tại các thôn; tổ chức nghiệm thu đối với các khu dân cư mẫu đủ điều kiện theo đề xuất của xã; tổ chức rà soát các khu dân cư mẫu, bổ sung, điều chỉnh kịp thời Khung kế hoạch cho từng thôn làm căn cứ chỉ đạo thực hiện; theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện của địa phương báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện theo quy định.

**3. Đối với Tổ công tác được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao tại xã Cẩm Thạch (theo QĐ 494-QĐ/HU ngày**

20/01/2024 của BTV Huyện ủy): Tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc địa phương thực hiện; phối hợp với Ban chỉ đạo xã, Văn phòng Điều phối NTM khảo sát, xây dựng khung kế hoạch tua tuyến, điểm nhấn chung toàn xã và điểm nhấn tại các thôn; hàng tuần bám sát cơ sở, làm việc với địa phương, kịp thời cập nhật tiến độ thực hiện, báo cáo các nội dung còn khó khăn vướng mắc của xã, thôn xóm trong quá trình triển khai thực hiện với Thường trực Ban chỉ đạo (qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện) để có định hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó chủ tịch UBND huyện tại các buổi làm việc với xã Cẩm Thạch về đánh giá tình hình, kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; UBND huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị và UBND xã Cẩm Thạch triển khai thực hiện kịp thời./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Thường trực Ban Chỉ đạo NTM, ĐTVM; GNBV và OCOP huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Tổ công tác chỉ đạo XD NTM tại xã Cẩm Thạch (theo QĐ 494-QĐ/HU ngày 20/01/2024 của BTV Huyện ủy);
- Trưởng các phòng, ngành thuộc UBND huyện;
- BCĐ, BQL xây dựng NTM xã Cẩm Thạch;
- Lưu: VT, NTM.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hoàng**