
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM LẠC 

        

         Số:        /BC - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Lạc, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Quá trình tổ chức phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng và kết quả tổ 

chức làm việc để tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình, cá nhân đồng 

thuận chủ trương dự án ký nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng thi 

công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa 

bàn xã Cẩm Lạc (liên quan hộ gia đình Ông, bà: Lê Văn Sơn, địa chỉ tại thôn Hoa 

Thám , xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) 

 

                              Kính gửi:    

                                                - Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên; 

                                                - Hội đồng bồi thường GPMB dự án; 

           - Các phòng: TNMT, KTHT, Tư pháp. 

 

Thực hiện công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải 

phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 

qua địa bàn xã Cẩm Lạc, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 

2025 huyện Cẩm Xuyên (sau đây gọi tắt là Hội đồng GPMB dự án) tổ chức các hộ gia 

đình, cá nhân có diện tích đất đai, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án để công bố 

chủ trương dự án, công bố chủ trương thu hồi đất, thông qua chủ trương chính sách và 

dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB thi công Dự án đường bộ cao 

tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn. 

 Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Hội đồng GPMB dự án tổ chức kiểm kê 

đầy đủ khối lượng về diện tích đất đai, tài sản trên đất thuộc diện bị ảnh hưởng do giải 

phóng mặt bằng thi công dự án, hướng dẫn hộ dân kê khai để làm quy trình tổ chức 

họp xét, xác minh, làm rõ để lập Giấy xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và xác nhận 

thời điểm hình thành tài sản trên đất làm cơ sở cho Hội đồng GPMB dự án đối chiếu 

các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước tổ chức áp giá chi tiết kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức niêm yết công khai, tổ chức họp dân để thông qua 

dự thảo Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến đóng góp, góp 

ý của các hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng và nhân dân tại khu dân cư nơi có dự án triển 

khai Hội đồng GPMB dự án đã hoàn thiện thủ tục trình Tổ thẩm định huyện thẩm định, 

trình UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất và ban hành quyết định phê duyệt 

Phương án kinh phí bôi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng để thi công Dự 

án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo chặt chẽ, 

đầy đủ, đúng quy định pháp luật.  

Để có cơ sở cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Hội đồng GPMB 

dự án xây dựng quy trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và ban hành quyết 

định bảo vệ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam liên quan đến phần diện tích 

đất thu hồi, tài sản trên đất bị ảnh hưởng GPMB dự án liên quan đến hộ gia đình, cá 

nhân đến nay đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt Phương án kinh phí 



bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND huyện, Hội đồng GPMB dự án đã làm giấy 

mời để mời hộ dân lên chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng hộ dân chưa ký nhận tiền, 

UBND xã đã chủ trì, phối hợp với UBMT Tổ quốc xã và đại diện Hội đồng GPMB dự 

án đã tổ chức làm việc trực tiếp với hộ gia đình, cá nhân để nghe các nội dung kiến 

nghị, đề xuất của hộ dân để tiếp thu, kiểm tra, giải quyết, trả lời cho hộ dân rõ theo 

chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động hộ dân 

ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kết quả phê duyệt của UBND huyện 

để bàn giao mặt bằng thi công dự án, tuy nhiên cho đến nay hộ gia đình, cá nhân vẫn 

chưa đồng thuận, chưa ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng thi công 

dự án, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc báo cáo cụ thể với các nội dung sau: 

1. Về thông tin hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị ảnh hưởng GPMB dự án 

đường bộ cao tốc Bắc – Nam: 

- Ông (chồng): Lê Văn Sơn      sinh năm  5/2/1976 

Số căn cước công dân: 042 076 014 532, cấp ngày 11/8/2021 

- Bà (vợ): Võ Thị Lương     - sinh năm 10/12/1979 

Chứng minh nhân dân số: 183 374 722  

Địa chỉ thửa đất tại: Thôn Hoa Thám , xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Địa chỉ thường trú tại: Thôn Hoa Thám , xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Thông tin địa chính về diện tích thu hồi, quyết định thu hồi, quyết định 

phê duyệt Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án liên 

quan đến hộ dân: 

- Thông tin địa chính các thửa đất thu hồi: Thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam hộ gia đình ông Lê Văn Sơn   và bà Lê 

Thị Tư có thửa đất thuộc diện bị ảnh hưởng GPMB, bao gồm”: 

+ Ông Lê Văn Sơn có đất và tài sản bị ảnh hưởng GPMB với diện tích 4809,0 

m
2
 thuộc thửa đất số 364, 354, 342, 341, 333, 405  tờ bản đồ số 54, địa chỉ tại thôn Hoa 

Thám, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên; 

- UBND huyện Cẩm Xuyên đã thu hồi đất tại các Quyết định thu hồi đất: Số 

2876/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ 

GPMB dự án cao tốc Bắc Nam (có bản sao quyết định gửi kèm theo). 

- UBND huyện Cẩm Xuyên đã phê duyệt Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư GPMB dự án cao tốc Bắc Nam tại các Quyết định số: 2873/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2023 (có bản sao quyết định gửi kèm theo) 

3. Kết quả tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cho hộ dân: 

Sau khi có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án, UBND xã đã phối hợp với Hội đồng GPMB dự án 

làm giấy mời hộ dân lên để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo kết quả phê duyệt 

nhưng hộ dân chưa ký nhận tiền. 

4. Về nguyên nhân hộ gia đình, cá nhân đến nay chưa ký nhận tiền theo kết 

quả phê duyệt của UBND huyện, nội dung kiến nghị, đề xuất, xác định thẩm 

quyền cơ quản giải quyết và kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền 

đối với nội dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân: 

- Nguyên nhân hộ dân đến nay chưa đồng ý ký nhận tiền: Công trình xây dựng 

trên đất nông nghiệp không được bồi thường, yêu cầu bồi thường đất theo loại đất ở. 

- Nội dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân:  

+ Đang kiến nghị về phần tài sản xây dựng trên đất NN sau 2014 không được đền bù 



+ Đề nghị đền bù theo giá đất ở 

+ Kiến nghị đền bù toàn bộ phần diện tích đất sản xuất NN theo đất giao theo 

Nghị định 64 

- Xác định cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời nội dung kiến nghị, đề xuất 

của hộ dân và kết quả kiểm tra, giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền về nội 

dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân (nêu rõ đã được giải quyết tại văn bản nào? 

UBND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành văn bản số: 2673/UBND- HĐGPMB 

ngày 02/08/2023 về việc trả lời đơn thư của ông Lê Văn Sơn, thôn Hoa Thám, xã Cẩm 

Lạc. UBND xã Cẩm Lạc đã ban hành văn bản số 444/UBND ngày 18/10/2023 về việc 

trả lời nội dung kiến nghị của ông Lê Văn Sơn, thôn Hoa Thám;  

5. Kết quả tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục của chính quyền địa 

phương, UBMT Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã (ghi rõ các cuộc làm việc 

và gửi kèm theo biên bản tuyên truyền, vận động, thuyết phục):  

+ Hội đồng bồi thường GPMB huyện phối hợp với UBND xã, UBMT Tổ quốc xã 

vận động gia đình ký nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo căn cứ quyết định phê duyệt 

của UBND hyện để bàn giao mặt bằng dự án (có biên bản tuyên truyền kèm theo) 

+ Ngày 04/01/2024, UBND xã phối hợp với UBMT Tổ quốc xã và các tổ chức đoàn 

thể tiếp tục phân tích, làm rõ cho gia đình hiểu đồng thuận chủ trương dự án đồng thời vận 

động gia đình ký nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo căn cứ quyết định phê duyệt của 

UBND hyện để bàn giao mặt bằng dự án (có biên bản tuyên truyền kèm theo) 

6. Kiến nghị, đề xuất của UBND xã:  

Cấp ủy, Chính quyền, UBMTTQ xã đã nhiều lần tổ chức làm việc để giải thích, 

tuyên truyền vận động tuy nhiên hộ gia đình không đồng ý nhận tiền bồi thường, đề 

nghị Hội đồng bồi thường GPMB củng cố hồ sơ, đề nghị cơ quan chức năng thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Ban chỉ đạo cao tốc Bắc Nam 

 huyện Cẩm Xuyên; 

- Lưu VP, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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