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BÁO CÁO 

Quá trình tổ chức phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng và kết quả 

tổ chức làm việc để tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình, cá nhân 

đồng thuận chủ trương dự án ký nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng 

thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 

qua địa bàn xã Cẩm Lạc (liên quan hộ gia đình Ông Võ Hữu Hạnh, thôn Hưng 

Đạo, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) 

                          

     Kính gửi:    

                                                - Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên; 

                                                - Hội đồng bồi thường GPMB dự án; 

           - Các phòng: TNMT, KTHT, Tư pháp. 

 

Thực hiện công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải 

phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua 

địa bàn xã Cẩm Lạc, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 

huyện Cẩm Xuyên (sau đây gọi tắt là Hội đồng GPMB dự án) tổ chức các hộ gia đình, cá 

nhân có diện tích đất đai, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án để công bố chủ trương dự 

án, công bố chủ trương thu hồi đất, thông qua chủ trương chính sách và dự thảo phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía 

Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn. 

 Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Hội đồng GPMB dự án tổ chức kiểm kê 

đầy đủ khối lượng về diện tích đất đai, tài sản trên đất thuộc diện bị ảnh hưởng do giải 

phóng mặt bằng thi công dự án, hướng dẫn hộ dân kê khai để làm quy trình tổ chức 

họp xét, xác minh, làm rõ để lập Giấy xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và xác nhận 

thời điểm hình thành tài sản trên đất làm cơ sở cho Hội đồng GPMB dự án đối chiếu 

các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước tổ chức áp giá chi tiết kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức niêm yết công khai, tổ chức họp dân để thông qua 

dự thảo Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến đóng góp, 

góp ý của các hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng và nhân dân tại khu dân cư nơi có dự 

án triển khai Hội đồng GPMB dự án đã hoàn thiện thủ tục trình Tổ thẩm định huyện 

thẩm định, trình UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất và ban hành quyết 

định phê duyệt Phương án kinh phí bôi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt 

bằng để thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 

2025 đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định pháp luật.  

Để có cơ sở cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Hội đồng 

GPMB dự án xây dựng quy trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và ban 

hành quyết định bảo vệ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam liên quan đến 

phần diện tích đất thu hồi, tài sản trên đất bị ảnh hưởng GPMB dự án liên quan đến 



hộ gia đình, cá nhân đến nay đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt 

Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND huyện, Hội đồng 

GPMB dự án đã làm giấy mời để mời hộ dân lên chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng 

hộ dân chưa ký nhận tiền, UBND xã đã chủ trì, phối hợp với UBMT Tổ quốc xã và 

đại diện Hội đồng GPMB dự án đã tổ chức làm việc trực tiếp với hộ gia đình, cá nhân 

để nghe các nội dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân để tiếp thu, kiểm tra, giải quyết, 

trả lời cho hộ dân rõ theo chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tổ chức tuyên 

truyền, vận động hộ dân ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kết quả phê 

duyệt của UBND huyện để bàn giao mặt bằng thi công dự án, tuy nhiên cho đến nay 

hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa đồng thuận, chưa ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để 

bàn giao mặt bằng thi công dự án, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc báo cáo cụ thể với 

các nội dung sau: 

1. Về thông tin hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị ảnh hưởng GPMB dự án 

đường bộ cao tốc Bắc – Nam: 

- Ông (chồng): Võ Hữu Hạnh    sinh năm  17/9/1976 

Số căn cước công dân: 042076014581, cấp ngày 10/3/2022 

- Bà (vợ): Trương Thị Liên   - sinh năm 20/12/1978 

Số căn cước công dân: 042 178 006 494, cấp ngày 10/3/2022 

Địa chỉ thửa đất tại: Thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Địa chỉ thường trú tại: xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Thông tin địa chính về diện tích thu hồi, quyết định thu hồi, quyết định 

phê duyệt Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án liên 

quan đến hộ dân: 

- Thông tin địa chính các thửa đất thu hồi: Thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam hộ gia đình ông Võ Hữu Hạnh và bà 

Trương Thị Liên có thửa đất thuộc diện bị ảnh hưởng GPMB, cụ thể: 

+ Thửa đất số: 355 tờ bản đồ số  56, tổng diện tích thửa đất 1852,6 m2
, diện tích 

thu hồi GPMB  533,9  m2
, loại đất đất ở 88,7 m

2
; đất CLN 445,2 m

2
; 

- UBND huyện Cẩm Xuyên đã thu hồi đất tại các Quyết định thu hồi đất: Số 

9619/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ 

GPMB dự án cao tốc Bắc Nam (có bản sao quyết định gửi kèm theo). 

- UBND huyện Cẩm Xuyên đã phê duyệt Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư GPMB dự án cao tốc Bắc Nam tại các Quyết định: Số 44472/QĐ-UBND ngày 

18/7/2023,  Số 7060/QĐ-UBND ngày 25/9/2023, Số 7737/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 (có 

bản sao quyết định gửi kèm theo), Số 9580/QĐ-UBND ngày 29/12/2023.  

3. Kết quả tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cho hộ dân: 

Sau khi có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án, UBND xã đã phối hợp với Hội đồng GPMB dự án 

làm giấy mời hộ dân lên để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo kết quả phê duyệt 

nhưng hộ dân chưa ký nhận tiền, cụ thể: 

-  Tổ chức chi trả lần 1 vào ngày 15/10/2023 theo nội dung Giấy mời số: 

579/GM-HĐGPMB ngày 13/10/2023  của Hội đồng GPMB dự án; 

-  Tổ chức chi trả lần 2 vào ngày 28/10/2023 theo nội dung Giấy mời số: 

588/GM-HĐGPMB ngày 26/10/2023  của Hội đồng GPMB dự án;  

- Tổ chức chi trả lần 3 vào ngày 11/11/2023 theo nội dung Giấy mời số: 

619/GM-HĐGPMB ngày 08/11/2023  của Hội đồng GPMB dự án;  



- Tổ chức chi trả vào ngày 05/01/2024 theo nội dung Giấy mời số: 731/GM-

HĐGPMB ngày 05/01/2024  của Hội đồng GPMB dự án;  

- Thông báo số 730/TB-HĐGPMB ngày 05/01/2024 của Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc 

Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên gửi ông Võ Hữu Hạnh về 

việc yêu cầu ông Võ Hữu Hạnh, cư trú tại thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc nhận tiền bồi 

thường, hỗ trợ, dời dọn tài sản, công trình xây dựng, cây cối trên phần diện tích đất 

thuộc diện nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng triển khai thi công Dự án đường 

bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.  

(có bản sao các giấy mời chi trả tiền gửi kèm theo) 

4. Về nguyên nhân hộ gia đình, cá nhân đến nay chưa ký nhận tiền theo 

kết quả phê duyệt của UBND huyện, nội dung kiến nghị, đề xuất, xác định thẩm 

quyền cơ quản giải quyết và kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm 

quyền đối với nội dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân: 

- Nguyên nhân hộ dân đến nay chưa đồng ý ký nhận tiền: Hộ ý kiến đơn giá bồi 

thường tài sản thấp, phần đất khi đo đạc đã tách ra làm đường ở phía nam thửa đất 

không được bồi thường. 

- Nội dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân: 

+ Đề xuất điều chỉnh đơn giá bồi thường tài sản 

+ Đề nghị bồi thường phần đất khi đo đạc đã tách ra làm đường ở phía nam 

thửa đất. 

- Xác định cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời nội dung kiến nghị, đề xuất 

của hộ dân và kết quả kiểm tra, giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền về nội 

dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân (nêu rõ đã được giải quyết tại văn bản nào? 

+ Đối với kiến nghị về việc xem xét điều chỉnh đơn giá bồi thường tài sản: 

Hội đồng bồi thường GPMB dự án tiến hành áp giá phần tài sản, cây cối, vật 

kiến trúc theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành “bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, 

vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu 

và nuôi trồng thủy sản” khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Đối với phần diện tích đất đã tách ra làm đường giao thông ở phía Nam 

vườn hộ Võ Hữu Hạnh: 

UBND xã đã tiến hành kiểm tra lại hồ sơ, lấy ý kiến dân cư liên quan đến nội 

dung trên và thống nhất xác nhận lại phần diện tích ảnh hưởng trong mốc GPMB cho 

hộ gia đình (bao gồm cả phần diện tích trước đây khi đo đạc chỉnh lý thửa đất đã tách 

ra làm đường giao thông), hiện nay đã được UBND huyện phê duyệt kinh phí tại 

Quyết định số 9580/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. 

5. Kết quả tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục của chính quyền 

địa phương, UBMT Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã (ghi rõ các cuộc làm 

việc và gửi kèm theo biên bản tuyên truyền, vận động, thuyết phục):  

Ngày 04/01/2024 UBND xã phối hợp với UBMT Tổ quốc xã, các tổ chức đoàn 

thể tiếp tục phân tích, làm rõ cho gia đình hiểu đồng thuận chủ trương dự án đồng thời 

vận động gia đình ký nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo căn cứ quyết định phê duyệt 

của UBND hyện để bàn giao mặt bằng dự án (có biên bản tuyên truyền kèm theo) 

Ngày 06/01/2024 Hội đồng bồi thường GPMB huyện phối hợp với UBND xã, 

UBMT Tổ quốc xã, Hội đồng bồi thường tiếp tục phân tích, làm rõ cho gia đình hiểu 

đồng thuận chủ trương dự án đồng thời vận động gia đình ký nhận kinh phí bồi 



thường, hỗ trợ theo căn cứ quyết định phê duyệt của UBND hyện để bàn giao mặt 

bằng dự án (có biên bản tuyên truyền kèm theo) 

6. Kiến nghị, đề xuất của UBND xã:  

Hội đồng bồi thường GPMB, UBND xã, UBMT Tổ quốc xã và các tổ chức 

đoàn thể đã nhiều lần làm việc, tổ chức tuyên truyền vận động hộ gia đình đồng thuận 

nhận kinh phí bồi thường nhưng hộ gia đình vẫn không đồng ý nhận tiền. Đề nghị 

HĐBT GPMB củng cố hồ sơ, đề nghị cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế thu hồi 

đất theo quy định. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Ban chỉ đạo cao tốc Bắc Nam huyện 

Cẩm Xuyên; 

- Lưu VP, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Văn Dũng 
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