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BÁO CÁO 

Quá trình tổ chức phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng và kết quả 

tổ chức làm việc để tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình, cá nhân 

đồng thuận chủ trương dự án ký nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng 

thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 

qua địa bàn xã Cẩm Lạc (liên quan hộ gia đình Ông, bà: Thiều Đăng Thành, địa 

chỉ tại thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) 

 

                          

 

     Kính gửi:    

                    - Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên; 

                  - Hội đồng bồi thường GPMB dự án; 

     - Các phòng: TNMT, KTHT, Tư pháp. 

 

Thực hiện công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 

2025 qua địa bàn xã Cẩm Lạc, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai 

đoạn 2021 - 2025 huyện Cẩm Xuyên (sau đây gọi tắt là Hội đồng GPMB dự án) tổ 

chức các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất đai, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự 

án để công bố chủ trương dự án, công bố chủ trương thu hồi đất, thông qua chủ 

trương chính sách và dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB thi 

công Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa 

bàn. 

 Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Hội đồng GPMB dự án tổ chức kiểm kê đầy 

đủ khối lượng về diện tích đất đai, tài sản trên đất thuộc diện bị ảnh hưởng do giải phóng 

mặt bằng thi công dự án, hướng dẫn hộ dân kê khai để làm quy trình tổ chức họp xét, xác 

minh, làm rõ để lập Giấy xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và xác nhận thời điểm hình 

thành tài sản trên đất làm cơ sở cho Hội đồng GPMB dự án đối chiếu các quy định pháp 

luật hiện hành của Nhà nước tổ chức áp giá chi tiết kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư, tổ chức niêm yết công khai, tổ chức họp dân để thông qua dự thảo Phương án kinh 

phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến đóng góp, góp ý của các hộ dân thuộc 

diện bị ảnh hưởng và nhân dân tại khu dân cư nơi có dự án triển khai Hội đồng GPMB 

dự án đã hoàn thiện thủ tục trình Tổ thẩm định huyện thẩm định, trình UBND huyện ban 

hành quyết định thu hồi đất và ban hành quyết định phê duyệt Phương án kinh phí bôi 

thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng để thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc 

- Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định pháp 

luật.  



Để có cơ sở cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Hội đồng 

GPMB dự án xây dựng quy trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và ban 

hành quyết định bảo vệ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam liên quan đến 

phần diện tích đất thu hồi, tài sản trên đất bị ảnh hưởng GPMB dự án liên quan đến 

hộ gia đình, cá nhân đến nay đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt 

Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND huyện, Hội đồng 

GPMB dự án đã làm giấy mời để mời hộ dân lên chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng 

hộ dân chưa ký nhận tiền, UBND xã đã chủ trì, phối hợp với UBMT Tổ quốc xã và 

đại diện Hội đồng GPMB dự án đã tổ chức làm việc trực tiếp với hộ gia đình, cá nhân 

để nghe các nội dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân để tiếp thu, kiểm tra, giải quyết, 

trả lời cho hộ dân rõ theo chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tổ chức tuyên 

truyền, vận động hộ dân ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kết quả phê 

duyệt của UBND huyện để bàn giao mặt bằng thi công dự án, tuy nhiên cho đến nay 

hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa đồng thuận, chưa ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để 

bàn giao mặt bằng thi công dự án, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc báo cáo cụ thể với 

các nội dung sau: 

1. Về thông tin hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị ảnh hưởng GPMB dự án 

đường bộ cao tốc Bắc – Nam: 

- Ông (chồng): Thiều Đăng Thành      sinh năm  10/2/1964 

Số căn cước công dân: 042 064 015 583, cấp ngày 28/01/2023 

- Bà (vợ): Lê Thị Tư   - sinh năm 9/9/1972 

Số căn cước công dân: 042 172 012 955, cấp ngày 30/9/2021 

Địa chỉ thửa đất tại: Thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Địa chỉ thường trú tại: Thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Thông tin địa chính về diện tích thu hồi, quyết định thu hồi, quyết định phê 

duyệt Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án liên quan 

đến hộ dân: 

- Thông tin địa chính các thửa đất thu hồi: Thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam hộ gia đình ông Thiều Đăng Thành   

và bà Lê Thị Tư có thửa đất thuộc diện bị ảnh hưởng GPMB, bao gồm: 

+ Thửa đất số: 159 tờ bản đồ số  52, tổng diện tích thửa đất 553,4 m
2
, diện tích 

thu hồi GPMB  553,4  m
2
, loại đất đất ở 300 m

2
; đất CLN 253,4 m

2
; 

- UBND huyện Cẩm Xuyên đã thu hồi đất tại các Quyết định thu hồi đất: Số 

4453/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ 

GPMB dự án cao tốc Bắc Nam (có bản sao quyết định gửi kèm theo). 

- UBND huyện Cẩm Xuyên đã phê duyệt Phương án kinh phí bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư GPMB dự án cao tốc Bắc Nam tại các Quyết định số: 4473/QĐ-

UBND ngày 18/7/2023 và Quyết định số 7706/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 (có bản 

sao quyết định gửi kèm theo) 

3. Kết quả tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cho hộ dân: 

Sau khi có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án, UBND xã đã phối hợp với Hội đồng GPMB dự án 



làm giấy mời hộ dân lên để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo kết quả phê duyệt 

nhưng hộ dân chưa ký nhận tiền, cụ thể: 

-  Tổ chức chi trả lần 1 vào ngày 15/10/2023 theo nội dung Giấy mời số: 

579/GM-HĐGPMB ngày 13/10/2023  của Hội đồng GPMB dự án; 

-  Tổ chức chi trả lần 2 vào ngày 28/10/2023 theo nội dung Giấy mời số: 

588/GM-HĐGPMB ngày 26/10/2023  của Hội đồng GPMB dự án;  

- Tổ chức chi trả lần 3 vào ngày 11/11/2023 theo nội dung Giấy mời số: 

619/GM-HĐGPMB ngày 08/11/2023  của Hội đồng GPMB dự án;  

- Thông báo số 656/TB-HĐGPMB ngày 05/12/2023 (lần 1), của Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên gửi ông Thiều 

Đăng Thành về việc yêu cầu ông Thiều Đăng Thành, cư trú tại thôn Lạc Thọ, xã Cẩm 

Lạc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, dời dọn tài sản, công trình xây dựng, cây cối trên 

phần diện tích đất thuộc diện nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng triển khai thi 

công Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.  

 (có bản sao các giấy mời chi trả tiền và thông báo gửi kèm theo) 

4. Về nguyên nhân hộ gia đình, cá nhân đến nay chưa ký nhận tiền theo 

kết quả phê duyệt của UBND huyện, nội dung kiến nghị, đề xuất, xác định thẩm 

quyền cơ quản giải quyết và kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm 

quyền đối với nội dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân: 

- Nguyên nhân hộ dân đến nay chưa đồng ý ký nhận tiền:  

+ Giá bồi thường tài sản thấp 

+ Công trình xây dựng sau thời điểm ngày 19/11/2021 không được bồi thường  

- Nội dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân: Kiến nghị, xem xét điều chỉnh giá bồi 

thường tài sản và bồi thường công trình xây dựng sau ngày 19/11/2021. 

- Xác định cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời nội dung kiến nghị, đề xuất 

của hộ dân và kết quả kiểm tra, giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền về nội 

dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân (nêu rõ đã được giải quyết tại văn bản nào? 

+ Đối với kiến nghị về việc xem xét điều chỉnh đơn giá bồi thường tài sản: 

Hội đồng bồi thường GPMB dự án tiến hành áp giá phần tài sản, cây cối, vật 

kiến trúc theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành “bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, 

vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu 

và nuôi trồng thủy sản” khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Đối với kiến nghị bồi thường các công trình xây dựng sau thời điểm ngày 

19/11/2021: Tại các cuộc đối thoại, làm việc với hộ gia đình, Hội đồng bồi thường và 

UBND xã Cẩm Lạc đã trả lời rõ các công trình xây dựng sau thời điểm ngày 

19/11/2021 trên địa bàn toàn Tỉnh không có trường hợp nào được bồi thường hỗ trợ. 

5. Kết quả tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục của chính quyền 

địa phương, UBMT Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã (ghi rõ các cuộc làm 

việc và gửi kèm theo biên bản tuyên truyền, vận động, thuyết phục):  



+ Ngày 08/ 8 / 2023 UBND xã phối hợp với UBMT Tổ quốc xã, Hội đồng bồi 

thường tiếp tục phân tích, làm rõ cho gia đình hiểu đồng thuận chủ trương dự án đồng 

thời vận động gia đình ký nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định phê duyệt 

của UBND hyện để bàn giao mặt bằng dự án (có biên bản tuyên truyền kèm theo) 

 + Ngày 26/12/2023 và ngày 02/01/2024 UBND xã đã phối hợp với UBMT Tổ 

quốc xã, các tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên truyền, vận động bằng hình thức thành 

lập tổ đến tận hộ, phân tích, tuyên truyền, vận động, giải thích tính chất, ý nghĩa của 

dự án đường cao tốc Bắc Nam và vận động hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 

để bàn giao mặt bằng thi công dự án. (có biên bản tuyên truyền kèm theo) 

6. Kiến nghị, đề xuất của UBND xã:  

Cấp ủy, Chính quyền, UBMTTQ xã đã nhiều lần tổ chức làm việc để giải thích, 

tuyên truyền vận động tuy nhiên hộ gia đình không đồng ý nhận tiền bồi thường, đề 

nghị Hội đồng bồi thường GPMB huyện củng cố hồ sơ, đề nghị cơ quan chức năng 

thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Ban chỉ đạo cao tốc Bắc Nam 

 huyện Cẩm Xuyên; 

- Lưu VP, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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