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BÁO CÁO 

Quá trình tổ chức phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng và kết quả 

tổ chức làm việc để tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình, cá nhân 

đồng thuận chủ trương dự án ký nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng 

thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 

qua địa bàn xã Cẩm Lạc (liên quan hộ gia đình Ông Nguyễn Văn Bá, địa chỉ tại 

thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) 

                              

 

 Kính gửi:    

 - Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên; 

           - Hội đồng bồi thường GPMB dự án; 

           - Các phòng: TNMT, KTHT, Tư pháp. 

 

Thực hiện công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải 

phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 

qua địa bàn xã Cẩm Lạc, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 

2025 huyện Cẩm Xuyên (sau đây gọi tắt là Hội đồng GPMB dự án) tổ chức các hộ gia 

đình, cá nhân có diện tích đất đai, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án để công bố 

chủ trương dự án, công bố chủ trương thu hồi đất, thông qua chủ trương chính sách và 

dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB thi công Dự án đường bộ cao 

tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn. 

 Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Hội đồng GPMB dự án tổ chức kiểm kê 

đầy đủ khối lượng về diện tích đất đai, tài sản trên đất thuộc diện bị ảnh hưởng do giải 

phóng mặt bằng thi công dự án, hướng dẫn hộ dân kê khai để làm quy trình tổ chức 

họp xét, xác minh, làm rõ để lập Giấy xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và xác nhận 

thời điểm hình thành tài sản trên đất làm cơ sở cho Hội đồng GPMB dự án đối chiếu 

các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước tổ chức áp giá chi tiết kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức niêm yết công khai, tổ chức họp dân để thông qua 

dự thảo Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến đóng góp, 

góp ý của các hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng và nhân dân tại khu dân cư nơi có dự 

án triển khai Hội đồng GPMB dự án đã hoàn thiện thủ tục trình Tổ thẩm định huyện 

thẩm định, trình UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất và ban hành quyết 

định phê duyệt Phương án kinh phí bôi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt 

bằng để thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 

2025 đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định pháp luật.  

Để có cơ sở cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Hội đồng 

GPMB dự án xây dựng quy trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và ban 

hành quyết định bảo vệ thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam liên quan đến 



phần diện tích đất thu hồi, tài sản trên đất bị ảnh hưởng GPMB dự án liên quan đến 

hộ gia đình, cá nhân đến nay đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt 

Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND huyện, Hội đồng 

GPMB dự án đã làm giấy mời để mời hộ dân lên chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng 

hộ dân chưa ký nhận tiền, UBND xã đã chủ trì, phối hợp với UBMT Tổ quốc xã và 

đại diện Hội đồng GPMB dự án đã tổ chức làm việc trực tiếp với hộ gia đình, cá nhân 

để nghe các nội dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân để tiếp thu, kiểm tra, giải quyết, 

trả lời cho hộ dân rõ theo chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tổ chức tuyên 

truyền, vận động hộ dân ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kết quả phê 

duyệt của UBND huyện để bàn giao mặt bằng thi công dự án, tuy nhiên cho đến nay 

hộ gia đình, cá nhân vẫn chưa đồng thuận, chưa ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để 

bàn giao mặt bằng thi công dự án, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc báo cáo cụ thể với 

các nội dung sau: 

1. Về thông tin hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị ảnh hưởng GPMB dự án 

đường bộ cao tốc Bắc – Nam: 

- Ông (chồng): Nguyễn Văn Bá   sinh năm  12/6/1991 

Số căn cước công dân: 042091010372, cấp ngày 17/8/2021 

- Bà (vợ): Hoàng Thị Mai   - sinh năm  12/5/1996 

Số căn cước công dân: 042 196 009 462, cấp ngày 15/01/2022 

Địa chỉ thửa đất tại: Thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Địa chỉ thường trú tại: xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Thông tin địa chính về diện tích thu hồi, quyết định thu hồi, quyết định 

phê duyệt Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án liên 

quan đến hộ dân: 

- Thông tin địa chính các thửa đất thu hồi: Thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bá và 

bà Hoàng Thị Mai có các thửa đất thuộc diện bị ảnh hưởng GPMB, bao gồm”: 

+ Thửa đất số: 226 tờ bản đồ số  52, tổng diện tích thửa đất 254,1 m
2
, diện tích 

thu hồi GPMB  254,1 m
2
, loại đất đất ở 75 m

2
; đất CLN 179,1 m

2
; 

- UBND huyện Cẩm Xuyên đã thu hồi đất tại các Quyết định thu hồi đất: Số 

4404/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ 

GPMB dự án cao tốc Bắc Nam (có bản sao quyết định gửi kèm theo). 

- UBND huyện Cẩm Xuyên đã phê duyệt Phương án kinh phí bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư GPMB dự án cao tốc Bắc Nam tại các Quyết định: Số 4373/QĐ-

UBND ngày 17/7/2023, (có bản sao quyết định gửi kèm theo) 

3. Kết quả tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án cho hộ dân: 

Sau khi có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án, UBND xã đã phối hợp với Hội đồng GPMB dự án 

làm giấy mời hộ dân lên để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo kết quả phê duyệt 

nhưng hộ dân chưa ký nhận tiền, cụ thể: 

-  Tổ chức chi trả lần 1 vào ngày 15/10/2023 theo nội dung Giấy mời số: 

579/GM-HĐGPMB ngày 13/10/2023  của Hội đồng GPMB dự án; 

-  Tổ chức chi trả lần 2 vào ngày 28/10/2023 theo nội dung Giấy mời số: 

588/GM-HĐGPMB ngày 26/10/2023  của Hội đồng GPMB dự án;  

- Tổ chức chi trả lần 3 vào ngày 11/11/2023 theo nội dung Giấy mời số: 

619/GM-HĐGPMB ngày 08/11/2023  của Hội đồng GPMB dự án;  

(có bản sao các giấy mời chi trả tiền gửi kèm theo) 



4. Về nguyên nhân hộ gia đình, cá nhân đến nay chưa ký nhận tiền theo 

kết quả phê duyệt của UBND huyện, nội dung kiến nghị, đề xuất, xác định thẩm 

quyền cơ quản giải quyết và kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm 

quyền đối với nội dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân: 

- Nguyên nhân hộ dân đến nay chưa đồng ý ký nhận tiền: Kiến nghị đất ở sử dụng 

trước ngày 18/12/1980, bồi thường, hỗ trợ công trình xây dựng sau thời điểm 19/11/2021. 

- Nội dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân: 

+ Đề nghị bồi thường toàn bộ diện tích vào mục đích đất ở theo nguồn gốc đất 

ở sử dụng trước ngày 18/12/1980 

+ Kiến nghị bồi thường, hỗ trợ công trình xây dựng sau thời điểm 19/11/2021. 

- Xác định cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời nội dung kiến nghị, đề xuất 

của hộ dân và kết quả kiểm tra, giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền về nội 

dung kiến nghị, đề xuất của hộ dân (nêu rõ đã được giải quyết tại văn bản nào? 

UBND xã Cẩm Lạc đã có văn bản số: 439/UBND ngày 16/10/2023 về việc trả 

lời đơn xin xác nhận nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Hùng – thôn Hà Văn. 

UBND huyện Cẩm Xuyên đã có văn bản số: 4517/UBND-HĐ GPMB ngày 08/12/2023 

về việc trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Hùng, địa chỉ tại thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc.  

 (có bản sao văn bản giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) 

5. Kết quả tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục của chính quyền 

địa phương, UBMT Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã (ghi rõ các cuộc làm 

việc và gửi kèm theo biên bản tuyên truyền, vận động, thuyết phục):  

+ Ngày 18/3/2022, UBND xã phát hiện ông Nguyễn Văn Bá đang tiến hành bỏ 

móng để xây dựng công trình nhà ở trong phạm vi GPMB dự án Đường bộ cao tốc 

Bắc Nam. UBND xã Cẩm Lạc đã tiến hành lập biên bản, ban hành Quyết định số 

42/QD-UBND ngày 19/3/2023 về việc đình chỉ công trình xây dựng nằm trong phạm 

vi GPMB đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua địa bàn xã Cẩm Lạc 

+ Ngày 28/12/2023, Hội đồng bồi thường GPMB phối hợp với UBND xã, 

UBMTTQ xã tổ chức tuyên truyền, vận động bằng hình thức thành lập tổ đến tận hộ, 

phân tích, tuyên truyền, vận động, giải thích tính chất, ý nghĩa của dự án đường cao 

tốc Bắc Nam và vận động hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bá nhận tiền bồi thường hỗ 

trợ để bàn giao mặt bằng thi công dự án. 

6. Kiến nghị, đề xuất của UBND xã:  

Hộ gia đình không đồng ý nhận tiền đề nghị Hội đồng bồi thường củng cố hồ 

sơ, đề nghị cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Ban chỉ đạo cao tốc Bắc Nam huyện 

Cẩm Xuyên; 

- Lưu VP, UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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