
 

 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Cẩm Xuyên, ngày      tháng  9 năm 2023 

       

KẾ HOẠCH 

giải tỏa các ky ốt dọc kè biển Khu du lịch Thiên Cầm 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Xây dựng, chỉnh trang Khu du lịch Thiên Cầm sạch đẹp, văn minh và hấp 

dẫn nhằm tăng cường thu hút du khách, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển thương 

mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. 

2. Yêu cầu: 

- Việc giải tỏa ky ốt phải tiến hành đồng bộ, kịp thời, đảm bảo cảnh quan môi 

trường Khu du lịch và bàn giao mặt bằng để triển khai các Dự án. 

- Việc giải tỏa ky ốt phải căn cứ vào Hợp đồng giữa các hộ kinh doanh với 

Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm và tuân thủ các quy định pháp luật. 

II. HIỆN TRẠNG 

1. Hiện trạng các ky ốt dọc kè biển 

Hiện tại, trên kè biển Khu du lịch Nam Thiên Cầm có 46 ky ốt kinh doanh ăn 

uống; 46 ky ốt này được xây dựng trong 02 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Xây dựng 16 ky ốt, với tổng kinh phí 165.000.000 đồng/ ky ốt, 

UBND huyện hỗ trợ 55.000.000 đồng, số còn lại hộ kinh doanh đóng góp 

110.000.000 đồng hộ.  an quản lý đã ký hợp đồng cho 16 chủ hộ, thời gian ký 

hợp đồng là 5 năm (từ tháng 4 2014 đến tháng 4 năm 2019), 5 năm đầu được khấu 

hao 60% và sau 5 năm tiếp theo được khấu hao 40%. Tháng 5/2019, Ban quản lý 

đã tổ chức cuộc họp với chủ 16 ky ốt, thông báo hết hạn hợp đồng và tiếp tục cho 

gia hạn hợp đồng 3 năm, từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 4 năm 2022 (nhưng 

không ký gia hạn hợp đồng . hời điểm hiện tại có 10 hộ đang kinh doanh, 6 hộ đã 

cho thuê lại ky ốt.  

Giai đoạn 2: Năm 2014, tiếp tục xây dựng 30 ky ốt; giá trị   y dựng từ 

139.527.000đ đến 159.336.000đ.  rong đó số ti n các hộ kinh doanh đóng góp cụ 

thể: 05 ky ốt giá: 124.852.000đ, 06 ky ốt giá: 130.073.000đ, 8 ky ốt giá: 

136.248.000đ, 11 ky ốt giá: 142.578.000đ.  an quản lý khu du lịch Thiên Cầm đã 

ký hợp đồng với 30 hộ kinh doanh, với thời gian 10 năm (từ 25/4/2015 đến 

25/4/2025 .  hời điểm hiện tại có 25 hộ đang kinh doanh, 4 hộ đang cho thuê lại 

ky ốt và 01 hộ chủ yếu buôn  án hải sản. 

2. Sự tác động đến phát triển kinh tế, xã hội 

Việc giải tỏa hệ thống ky ốt dọc kè biển, sắp xếp hợp lý các khu chức năng 
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nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và đ  xuất 

các hạng mục đầu tư phù hợp nhằm thu hút nhi u nguồn lực trong xã hội và bảo tồn, 

tôn tạo, phát huy giá trị bãi biển Thiên Cầm theo hướng b n vững đồng bộ sẽ đưa 

Thiên Cầm trở thành một trong những bãi biển đẹp của khu vực Bắc Trung Bộ nhằm 

thu hút đầu tư và tăng sức thu hút du khách đến với du lịch Thiên Cầm. 

III. LỘ TRÌNH GIẢI TỎA KY ỐT 

1. Công tác tuyên truyền  

+ Nội dung: Thông báo kế hoạch giải tỏa ky ốt, lắng nghe những kiến nghị, 

đ  xuất của người dân; Tuyên truy n, vận động để các hộ dân hiểu và chấp hành 

giải tỏa đảm bảo đúng theo tiến độ kế hoạch đ  ra; Tổ chức đối thoại với các hộ 

kinh doanh. 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND Thị trấn Thiên Cầm. 

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng  an đơn vị liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc huyện, các đoàn thể chính trị xã hội. 

+ Thời gian thực hiện: Từ khi Kế hoạch được  an hành đến khi kết thúc công 

tác giải tỏa ky ốt. 

2. Tổ chức thanh lý hợp đồng 

+ Nội dung: Căn cứ vào Hợp đồng và quá trình thực hiện Hợp đồng thuê ky 

ốt của từng hộ, hoàn thiện tính toán giá trị thanh lý hợp đồng thuê ky ốt, tiến hành 

thanh lý chấm dứt Hợp đồng và chi trả cho các hộ kinh doanh. 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng  ư pháp,  hanh tra 

huyện, UBND Thị trấn Thiên Cầm. 

+ Thời gian thực hiện: 30/9- 5/10/2023. 

3. Tổ chức giải tỏa Ky ốt 

a) Các hộ kinh doanh tự giải tỏa (đối với các hộ kinh doanh đã tiến hành 

thanh lý hợp đồng). 

+ Nội dung: Các hộ kinh doanh tự tháo dỡ, thu dọn tài sản của các hộ.  

+ Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm.  

+ Đơn vị phối hợp: UBND thị trấn Thiên Cầm. 

+ Thời gian triển khai từ 05/10/2023 đến 10/10/2023. 

b) Huyện tổ chức giải tỏa để hoàn trả mặt bằng và triển khai các dự án 

+ Nội dung: Tổ chức huy động bố trí lực lượng, phương tiện, máy móc tiến 

hành giải tỏa theo đúng kế hoạch. 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND Thị trấn Thiên Cầm 

+  Đơn vị phối hợp: Phòng KT-HT, Phòng TN-MT, Công an huyện, Ban quản lý 

Khu du lịch Thiên Cầm. 

+ Thời gian thực hiện: 11/10/2023 - 20/10/2023 (đối với các ky ốt đã thanh 

lý hợp đồng). 

+ Đối với những hộ kinh doanh không thanh lý hợp đồng sau ngày 10/10/2023, 

UBND huyện xây dựng phương án phối hợp với các cơ quan có thẩm quy n xử lý 
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dứt điểm theo đúng quy định pháp luật. 

 IV. TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1. Công tác khảo sát 

+ Nội dung: Tổ chức khảo sát nhu cầu của các hộ Kinh doanh sau khi giải tỏa 

các ky ốt, tổng hợp cụ thể danh sách phân nhóm các hộ có nhu cầu tiếp tục kinh 

doanh (kể cả hộ đã có vị trí kinh doanh), các hộ không có nhu cầu kinh doanh và 

các hộ có nhu cầu chuyển đổi ngh  kinh doanh. 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm. 

+ Đơn vị phối hợp: UBND Thị trấn Thiên Cầm. 

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/9/2023 - 30/9/2023. 

2. Quy hoạch kinh doanh dịch vụ tại vị trí mới  

+ Nội dung: Rà soát,  ác định quỹ đất, tiếp tục tham mưu U ND huyện xin 

chủ trương của UBND tỉnh v  việc cho phép bố trí các khu đất để phục vụ hoạt 

động kinh doanh dịch vụ. Khi có chủ trương, tham mưu lập, trình phê duyệt quy 

hoạch theo quy định. 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Tài nguyên - Môi trường; Ban quản lý Khu du lịch 

Thiên Cầm, UBND Thị trấn Thiên Cầm. 

+ Thời gian thực hiện: 25/9/2023 – 30/10/2023. 

3. Quy hoạch, sắp xếp lại vị trí đã tháo dỡ ky ốt 

+ Nội dung: Khảo sát, lựa chọn 03 vị trí ky ốt để cải tạo thành các khu dịch 

vụ công cộng tắm nước ngọt và vệ sinh (nếu đảm bảo các đi u kiện); khảo sát, quy 

hoạch các vị trí: trồng c y  anh,  ãi đậu xe, dịch vụ …. 

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng. 

+ Đơn vị phối hợp: Phòng Tài nguyên - Môi trường; Ban quản lý dự án 

huyện; Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm; UBND thị trấn Thiên Cầm. 

+ Thời gian thực hiện: 05/10/2023 – 30/10/2023. 

V. Kinh phí thực hiện: Giao các đơn vị chủ trì xây dựng dự toán kinh phí 

gửi v  phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình HĐND huyện, Lãnh đạo 

UBND huyện xem xét quyết định (có dự trù kinh phí kèm theo). 

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Chủ trì  tiếp tục tham mưu U ND huyện xin chủ trương của UBND tỉnh, 

sau khi có chủ trương của UBND tỉnh,tham mưu thực hiện lập, trình phê duyệt 

quy hoạch theo quy định. 

- Khảo sát, tham mưu phương án quy hoạch khu vực sau khi giải tỏa các  ky ốt.  

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ 

tháo dỡ, giải phóng mặt bằng các ky ốt. 

2. Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm 

- Xây dựng phương án giải tỏa;  ham mưu, theo dõi, đôn đốc tiến độ và giải 

quyết các vướng mắc trong công tác giải tỏa. 
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- Chủ trì, phối hợp với UBND Thị trấn Thiên Cầm khảo sát, tư vấn, giới 

thiệu địa điểm kinh doanh cho các hộ có nhu cầu tiếp tục kinh doanh. 

- Tổng hợp kinh phí để thanh lý Hợp đồng và hỗ trợ các hộ kinh doanh di dời 

tài sản gửi v  phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định. 

- Tiến hành thanh lý hợp đồng và chi trả ti n cho các hộ kinh doanh theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị xã hội; 

UBND thị trấn Thiên Cầm và các phòng,  an đơn vị liên quan tuyên truy n vận 

động, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân việc giải tỏa ky ốt; kịp thời giải quyết, 

xử lý các kiến nghị của nhân dân (Nếu có). 

- Phối hợp với Công an huyện và UBND thị trấn Thiên Cầm tổ chức giải tỏa 

hệ thống ky ốt dọc bờ kè, bao gồm các hạng mục mà do các chủ hộ đầu tư   y 

dựng thêm, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho huyện triển khai các dự án. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì tham mưu bố trí kinh phí thanh lý hợp 

đồng các ky ốt, kinh phí hỗ trợ các hộ kinh doanh di dời tài sản, kinh phí giải tỏa giải 

phóng mặt bằng; kinh phí lập quy hoạch đầu tư hạ tầng các khu quy hoạch kinh 

doanh mới (nếu có). 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì phối hợp với UBND xã Cẩm Nhượng, UBND thị trấn Thiên Cầm rà 

soát cụ thể các chủ sở hữu tại khu đất từ khách sạn Sông La đến UBND xã Cẩm 

Nhượng cũ và khu đất bên nhà nghỉ Giáo Dục (DV-21); kịp thời tham mưu  ử lý 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc v  đất đai, GPM  liên quan. 

- Khảo sát, tính toán tham mưu phương án thu gom vật liệu xây dựng, rác tại 

nguồn sau khi giải tỏa ky ốt. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin 

-  ham mưu các phương án tuyên truy n vận động nhân dân tự tháo dỡ các 

ky  ốt đảm bảo theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo  rung t m Văn hóa - Truy n thông xây dựng các tin bài tuyên 

truy n v  chủ trương di dời tuyên truy n trên hệ thống truy n thanh; kịp thời đưa 

tin trên các phương tiện đại chúng v  những tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh tiêu 

biểu trong việc thực hiện tháo dỡ trả lại mặt bằng để triển khai các dự án. 

6. Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện: Phòng  ư pháp chủ trì, phối hợp với 

Thanh tra huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý Khu du lịch Thiên 

Cầm: Kiểm tra, rà soát tính pháp lý trong việc thanh lý hợp đồng với các hộ kinh 

doanh, hoàn thành trước ngày 29/9/2023. 

7. Công an huyện: Lập phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình 

triển khai giải tỏa. 

8. Ban Quản lý dự án huyện: Phối hợp đơn vị thi công hộ trợ máy móc, trong 

quá trình giải tỏa, đồng thời theo dõi tiến độ giải tỏa ky ốt để chỉ đạo đơn vị thi công 

triển khai Dự án xây dựng hạ tầng Khu du lịch Nam Thiên Cầm đúng tiến độ. 

9. Đảng ủy,UBND Thị trấn Thiên Cầm 

- Thành lập Ban chỉ đạo, tổ tuyên truy n…;   y dựng Kế hoạch vận động giải tỏa 
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các ky ốt đảm bảo đúng thời gian. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng,  an, đơn vị liên quan tổ chức  đối thoại với các 

hộ kinh doanh v  việc thực hiện Kế hoạch. 

- Trực tiếp thông báo cho các hộ dân kinh doanh v  tiến độ quy hoạch, thời 

gian thực hiện dự án để các hộ kinh doanh thực hiện việc tháo dỡ bàn giao mặt 

bằng để  thực hiện các dự án. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát việc bàn giao 

mặt bằng của các ky ốt nói trên. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng,  an, ngành đơn vị liên quan trong việc giải 

tỏa ky ốt (nội dung liên quan đến công tác giải tỏa của huyện) bàn giao mặt bằng 

để triển khai các dự án trước ngày 20/10/2023. 

- Trực tiếp khâu nối để các hộ kinh doanh tiếp cận các hộ có đất chưa sử dụng 

để thuê đất kinh doanh. 

- Lập dự trù kinh phí giải tỏa các ky ốt (nội dung liên quan đến công tác giải 

tỏa của huyện) gửi v  phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình Lãnh đạo 

UBND huyện phê duyệt. 

10. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện:  ăng 

cường công tác phối hợp, tuyên truy n đến đoàn viên, hội viên để thực hiện đúng 

quy định đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch giải tỏa ky ốt đ  ra. 

 rên đ y là Kế hoạch giải tỏa ky ốt tại bờ kè - Khu du lịch Thiên Cầm, đ  

nghị các phòng,  an, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan chủ động tham mưu triển 

khai kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện xem xét, chỉ đạo./. 

  

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở VH-TT&DL; 

- TT Huyện ủy;    HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ huyện; 

- Các đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng,  an, đơn vị huyện; 

 - UBND Thị trấn Thiên Cầm; 

 - Lưu V , VH  . 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Hà Văn Bình 
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