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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp ngày 06/03/2023 
 

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, UBND họp để nghe và cho ý kiến về việc các nội 

dung: thành lập Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2; lựa chọn chủ đầu tư tiểu dự án 

di dời GPMB đường điện thuộc dự án Hạ tầng cụm công nghiệp Cẩm Nhượng; 

một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng 

mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.  

Tham dự cuộc họp có đồng chí Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện; các 

đồng chí PCT UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - 

Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Đồng 

chí Phó trưởng phòng TC-KH phụ trách đầu tư. 

Sau khi nghe báo cáo, xem xét các hồ sơ pháp lý liên quan, ý kiến thảo luận của 

các đại biểu dự họp, tập thể Lãnh đạo UBND huyện và Lãnh đạo các phòng 

TCKH, KTHT, TNMT thống nhất: 

1. Đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy đồng ý chủ trương thành lập Cụm 

Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2 và đề xuất Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công 

ty Cổ phần đầu tư Công nghiệp miền Trung như nội dung Dự thảo của Phòng TC 

- KH chủ trì phối hợp với các phòng KTHT, TNMT tham mưu. 

2. Giao đồng chí Phạm Hoàng Anh - PCT UBND huyện thay mặt Tập thể 

Lãnh đạo UBND huyện ký văn bản trình Ban Thường vụ Huyện ủy và trên cơ sở 

chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung này ký văn bản trình 

UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan theo quy trình. 

3. Đồng ý chủ trương giao Hội đồng bồi thường GPMB dự án Hạ tầng cụm 

công nghiệp Cẩm Nhượng làm đại diện chủ đầu tư tiểu dự án di dời GPMB đường 

điện. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu văn bản để Hội đồng bồi thường 

GPMB dự án triển khai thực hiện. 

4. Thống nhất đề xuất của Hội đồng BTGPMB cao tốc Bắc - Nam về các 

phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, giải 

phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam, cụ thể: 

- Đối với các thửa đất ở tại vùng quy hoạch dân cư mới tại thôn Thống 

Nhất, xã Cẩm Duệ: Hội đồng GPMB Dự án phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cẩm 

Duệ, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên chỉ 

đạo kiểm tra lại hiện trạng, đo đếm lại toàn bộ diện tích của vùng quy hoạch để 

tham mưu thực hiện các giải pháp đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình 

thực tế, không để thiệt thòi quyền lợi của các hộ dân, như đề xuất của Hội đồng 

GPMB Dự án. 



 

- Đối với các thửa đất ở tại vùng quy hoạch thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc: 

Đồng ý cho điều chỉnh, đo đếm lại diện tích hiện trạng, nếu thiếu thì điều chỉnh lại 

quy hoạch, lấy thêm phần diện tích đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý để đảm 

bảo diện tích theo quy hoạch đã được phê duyệt.  

- Đối với 13 hộ dân đề nghị đo đếm, bóc tách thửa đất nông nghiệp tại 

vùng Điện Thái Giám, thôn Sơn Nam, xã Cẩm Thịnh: Nếu Đảng ủy, Ủy ban nhân 

dân xã Cẩm Thịnh cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện thì thống nhất cho Ủy 

ban nhân dân xã chủ trì để tổ chức thực hiện.  

Để đảm bảo quy định, giao Hội đồng BTGPMB báo cáo phương án xin ý kiến 

TT Huyện ủy, trường hợp TT Huyện ủy đồng ý phương án thì tổ chức thực hiện 

kịp thời theo quy định. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Hà Văn Bình - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện tại tại buổi làm vào ngày 06/3/2023, Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để 

các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kịp thời./. 

 
Nơi nhận:  

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, KT-HT, TN-MT; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàng 
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